

**DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.07.0100.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	21,957,536,000	21,599,695,619	98.37								
1.07.0100.07.098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	210,000,000	209,713,750	99.86	Tersedianya data sektor Perhubungan dalam menunjang Pusat Data Informasi Provinsi	Tersedianya Data sektor Perhubungan dari Bulan Januari-Desember 2012	12	bulan	<p><b>B 03</b> : Sewa Fiber Optik Bulan Januari-Maret</p> <p><b>B 06</b> : Sewa fiber optik Bulan Januari-Juni</p> <p><b>B 09</b> : sewa fiber optik Bulan Januari-September</p> <p><b>B 12</b> : Tersedianya data sektor perhubungan dari Bulan Januari s.d. Desember dan update data</p>	100		
1.07.0100.07.099	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	21,747,536,000	21,389,981,869	98.36	Terlaksananya Kegiatan Sektor Perhubungan	Tercapainya peningkatan kesejahteraan pegawai pelaksana sektor perhubungan dalam pelayanan masyarakat	609	orang	<p><b>B 03</b> : Tercapainya peningkatan kesejahteraan pegawai pelaksana sektor perhubungan dalam pelayanan masyarakat Bulan Januari-Maret 2012</p> <p><b>B 06</b> : Tercapainya peningkatan kesejahteraan pegawai pelaksana sektor perhubungan dalam pelayanan masyarakat Bulan Januari-Juni</p> <p><b>B 09</b> : Tercapainya peningkatan kesejahteraan pegawai pelaksana sektor perhubungan dalam pelayanan masyarakat Bulan Januari-September</p> <p><b>B 12</b> : Tercapainya peningkatan kesejahteraan pegawai pelaksana sektor perhubungan dalam pelayanan masyarakat Bulan Januari-Desember</p>	100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.07.0100.15	PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	47,821,200,000	46,772,549,282	97.81								
1.07.0100.15.005	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang	7,034,484,500	6,961,328,400	98.96	Pembangunan Fasilitas PJU, Papan Nama Jembatan Timbang, dan Plengsengan JT Watudodol	Terselenggaranya Pembangunan Fasilitas PJU, Papan Nama Jembatan Timbang di 20 Jembatan Timbang, dan Plengsengan JT Watudodol	Fasilitas PJU di JT  Papan Nama di JT  Plengsengan JT Watudodol   Pengadaan & Pemasangan PJU	19 JT  20 JT  304 m2  3 JT	B 03 : Perencanaan dan Proses Pelelangan Pengadaan Kegiatan  B 06 : Proses pelaksanaan pengadaan  B 09 : Terpasangnya fasilitas PJU di 19 JT (@ 2 unit = 38 unit), Papan Nama di Jembatan Timbang, dan terlaksananya pembangunan plengsengan di JT Watudodol (34m x 9 m)  B 12 : (PAK) pengadaan dan pemasangan PJU di JT Sedarum (5 unit), JT Singosari (3 unit), JT Rejoso (4 unit)	100  100  75  100		
1.07.0100.15.020	Survey Karakteristik lalu Lintas pada ruas Jalan Utama di Jawa Timur	366,000,000	357,360,000	97.64	Terpenuhinya kebutuhan akan data karakteristik Lalu Lintas di ruas jalan utama	Diperolehnya data karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama di Jawa Timur	Ruas jalan Nasional  Ruas jalan Provinsi utama	1 Dokumen  1 Dokumen	B 03 : Persiapan dan Proses Pengadaan  B 06 : Persiapan proses Pengadaan dan Pelaksanaan Studi  B 09 : Pelaksanaan studi / kajian Karakteristik lalu lintas pada ruas jalan nasional dan ruas jalan provinsi utama  B 12 : Diperolehnya data Karakteristik lalu lintas pada ruas jalan nasional dan ruas jalan provinsi utama	100  100  100  100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.07.0100.15.042	Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat	490,400,000	489,440,000	99.80	Terpenuhinya gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan sektor transportasi di Jawa Timur	Diperoleh gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan sektor Transportasi di Jawa Timur	kajian	1 Dokumen	<b>B 03</b> : Persiapan pelaksanaan seleksi <b>B 06</b> : Persiapan proses Pengadaan <b>B 09</b> : Pelaksanaan Studi <b>B 12</b> : Diperolehnya informasi / data tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan Sektor Transportasi di Jawa Timur	100 100 100 100		
1.07.0100.15.045	Evaluasi Manfaat Prasana Fasilitas LLAJ	960,000,000	936,981,062	97.60	Terpenuhinya data kebutuhan fasilitas LLAJ	Diperolehnya data kebutuhan fasilitas LLAJ pada 15 ruas jalan Propinsi di Jatim	15	Ruas Jalan	<b>B 03</b> : Persiapan proses pelaksanaan pengadaan <b>B 06</b> : pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja lalin pada ruas jalan provinsi di 15 ruas jalan <b>B 09</b> : pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja lalin pada ruas jalan provinsi di 15 ruas jalan <b>B 12</b> : Diperolehnya data kebutuhan fasilitas LLAJ pada 15 ruas jalan Propinsi di Jatim	100 100 100 100		Selesai Triwulan II
1.07.0100.15.052	Survey Load Factor dan Evaluasi Kebutuhan Armada Angkutan AKDP di Jawa Timur	425,000,000	420,814,600	99.02	Terlaksananya survey dan evaluasi angkutan AKDP	Tersedianya data supply dan demand angkutan di Jawa Timur	10	terminal	<b>B 03</b> : Persiapan, pelaksanaan rapat koordinasi serta peninjauan / penetapan lokasi survey <b>B 06</b> : Pelaksanaan kegiatan survey yang tersebar pada 10 lokasi terminal dan 1 jembatan timbang <b>B 09</b> : Pengolahan, evaluasi dan pelaporan <b>B 12</b> : Pengolahan, evaluasi dan pelaporan	100 100 100 100		
1.07.0100.15.053	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Keluar Masuk Jembatan Timbang	9,332,112,500	9,220,375,650	98.80	Pembangunan Jalan Keluar Masuk bagi Pengguna Jasa	Terselenggaranya Pembangunan Jalan Keluar	4	JT	<b>B 03</b> : Perencanaan dan Proses Pengadaan Kegiatan	100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
					Jembatan Timbang	Masuk bagi Pengguna Jasa di 4 Jembatan Timbang (JT Lamongan, JT Rambigundam, JT Widang, JT Trowulan)			<p><b>B 06</b> : Proses Pengadaan</p> <p><b>B 09</b> : Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Peningkatan Jalan Keluar Masuk di JT Lamongan, JT Rambigundam, JT Widang dan JT Trowulan</p> <p><b>B 12</b> : Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Peningkatan Jalan Keluar Masuk di JT Lamongan, JT Rambigundam, JT Widang dan JT Trowulan</p>	100  90  100		
1.07.0100.15.059	Inhouse Training Peningkatan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	300,000,000	296,464,500	98.82	Peningkatan Kompetensi Penguji Kendaraan bermotor	Diperolehnya peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor	45	Orang	<p><b>B 03</b> : pelaksanaan angkatan I sebanyak 45 peserta (Diperolehnya peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor sebanyak 45 orang)</p> <p><b>B 06</b> : -</p> <p><b>B 09</b> : -</p> <p><b>B 12</b> : -</p>	100  - - -		Selesai Triwulan I
1.07.0100.15.072	Pengelolaan Penyusunan Program	1,365,500,000	1,356,433,306	99.34	Terlaksananya pengelolaan penyusunan program	Terkelolanya penyusunan program Dinas Perhubungan dan LLAJ dari Bulan Januari-Desember 2012, Pengelolaan Media Transportasi Januari-Desember 2012, Sertifikasi Tanah di 2 lokasi, Pengadaan 1 unit Kendaraan Dinas dan Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Penyusunan Program Kerja	<p>Pelaporan &amp; Evaluasi Program Kegiatan</p> <p>Media Transport</p>	<p>12 bulan</p> <p>6 edisi</p>	<p><b>B 03</b> : Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Bulan Januari-Maret, Pengelolaan Media Transportasi Edisi 1,</p> <p><b>B 06</b> : Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Bulan Januari-Juni, Pengadaan 1 unit Kendaraan Dinas, Pengelolaan Media Transportasi edisi 1-3, proses sertifikasi 9 lokasi,</p>	100  100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						Sertifikasi Tanah		2 lokasi	B 09 : Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Bulan Januari-September, Pengelolaan Media Transportasi edisi 1-4, proses sertifikasi 9 lokasi, pengadaan 1 unit kendaraan dinas	100		
						Rapat Evaluasi Kendaraan Operasional Roda Empat		1 kali 1 unit	B 12 : Terkelolanya penyusunan program Dinas Perhubungan dan LLAJ dari Bulan Januari-Desember, Pengelolaan Media Transportasi 1-6, Sertifikasi Tanah di 1 lokasi dan Pengadaan 1 unit Kendaraan Dinas	100		
1.07.0100.15.073	Pembangunan dan Peningkatan Gudang Jembatan Timbang	4,402,470,600	4,393,005,750	99.79	Pembangunan Area Penumpukan Jembatan Timbang	Terselenggaranya Pembangunan Area Penumpukan di 4 Jembatan Timbang (JT Besuki, JT Sedarum, JT Rejoso, JT Guyangan)	4	JT	B 03 : Perencanaan B 06 : dan Proses Pengadaan Kegiatan B 09 : Pelaksanaan Pekerjaan Fisik B 12 : Tersedianya Lahan Area Penumpukan di JT Besuki, Sedarum, Rejoso, dan Guyangan	100 100 90 100		
1.07.0100.15.074	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembinaan/Lomba Tertib Lalu Lintas Angkutan Kota	1,960,000,000	1,929,013,972	98.42	Peningkatan Ketertiban lalu lintas dan angkutan kota di 38 Kabupaten /Kota Jawa Timur	Terlaksananya pembinaan ketertiban angkutan perkotaan	38 8 10	KAB/KOTA KAB/KOTA pemenang KAB/KOTA peserta	B 03 : Perencanaan dan koordinasi B 06 : Perencanaan dan koordinasi, inventarisasi dan pengumpulan data/penilaian tahap 1 peserta WTN B 09 : pelaksanaan survey lapangan/penilaian tahap 2 di Kab/Kota peserta WTN B 12 : Penilaian tahap 3 pembinaan ketertiban angkutan perkotaan di 20 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur (PAK) : pemasangan perlengkapan jalan di	100 100 100 100		terjadi pergeseran jadwal dari kemenhub selaku penyelenggara WTN

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan <u>B 03, B 06, B 09, B 12</u>	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									kota peserta WTN			
1.07.0100.15.075	Pengembangan Sistem Informasi Jembatan Timbang	18,185,232,400	17,589,713,712	96.73	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Penimbangan	Terlayannya Penimbangan melalui Sistem Informasi di 20 Jembatan Timbang	Langganan Jasa Internet	12 bulan	<b>B 03</b> : Persiapan Pengadaan & proses pelaksanaan pengadaan serta langganan jasa internet bulan Jan-Maret, operasional Kegiatan di JT Bulan Jan-Maret, sosialisasi, perawatan platform dan software di 11 UPT, penggantian loadcell 30 unit, pengadaan indikator 5 unit, eksternal display 10 unit, PC Client 10 unit, server 10 unit, printer dot matrik 10 unit, UPS 10 unit, handy talkie 20 buah, dan mobil radio 11 unit	100		
							Operasional Kegiatan	20 JT	<b>B 06</b> : Proses pelaksanaan pengadaan serta langganan jasa internet Bulan Jan-Juni, operasional Kegiatan di JT Bulan Jan-Juni, sosialisasi, perawatan platform dan software di 11 UPT, penggantian loadcell 30 unit, pengadaan indikator 5 unit, eksternal display 10 unit, PC Client 10 unit, server 10 unit, printer dot matrik 10 unit, UPS 10 unit, handy talkie 20 buah, dan mobil radio 11 unit, pemeliharaan repeater di 13 lokasi, pembangunan tower repeater UPT LLAJ Banyuwangi	100		
							Perawatan Platform & software	11 UPT	<b>B 09</b> : Proses pelaksanaan pengadaan serta langganan jasa internet Bulan Jan-Sept, operasional Kegiatan di JT Bulan Jan-Sept, sosialisasi, perawatan platform dan software di 11 UPT, penggantian loadcell 30 unit, pengadaan indikator 5	100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									unit, eksternal display 10 unit, PC Client 10 unit, server 10 unit, printer dot matrik 10 unit, UPS 10 unit, handy talkie 20 buah, dan mobil radio 11 unit, pemeliharaan repeater di 13 lokasi, pembangunan tower repeater UPT LLAJ Banyuwangi			
						Pemeliharaan Repeater	13 lokasi		<b>B 12</b> : Proses pelaksanaan pengadaan serta langganan jasa internet Bulan Jan-Des, operasional Kegiatan di JT Bulan Jan-Des, sosialisasi, perawatan platform dan software di 11 UPT, penggantian loadcell 30 unit, pengadaan indikator 5 unit, eksternal display 10 unit, PC Client 10 unit, server 10 unit, printer dot matrik 10 unit, UPS 10 unit, handy talkie 20 buah, dan mobil radio 11 unit, pemeliharaan repeater di 13 lokasi, pembangunan tower repeater UPT LLAJ Banyuwangi	100		
						Penggantian Loadcell	30 buah					
						Indikator	5 unit					
						Eksternal display	10 unit					
						PC Client	10 unit					
						Server	10 unit					
						Printer Dot Matrik	10 unit					
						UPS	10 unit					
						Handy Talkie	20 buah					
						Mobil radio	11 buah					
						Kendaraan Operasional Roda Empat	1 unit					
						Pembangunan Tower	1 unit					
1.07.0100.15.079	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	3,000,000,000	2,821,618,330	94.05	Peningkatan Kualitas Pelayanan fasilitas LLAJ	terlaksanya Pembangunan Pembangunan fasilitas 2 terminal tipe A (Terminal Tulungagung & Terminal Bangkalan)	2	Terminal	<b>B 03</b> : Persiapan proses pelaksanaan pengadaan <b>B 06</b> : Persiapan proses pelaksanaan pengadaan <b>B 09</b> : Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di : 1. Terminal Tulungagung ( Pembangunan dan Pengembangan Terminal Terminal Tulungagung berupa	100 100 100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan <u>B 03, B 06, B 09, B 12</u>	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Pembangunan Area ruang tunggu keberangkatan bus AKAP+AKDP, Shelter, lanscape, drainase dan pagar) 2. Terminal Bangkalan (Pematangan lahan)  <b>B 12</b> : Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di : 1. Terminal Tulungagung ( Pembangunan dan Pengembangan Terminal Terminal Tulungagung berupa Pembangunan Area ruang tunggu keberangkatan bus AKAP+AKDP, Shelter, lanscape, drainase dan pagar)2. Terminal Bangkalan (Pematangan lahan)	100		
1.07.0100.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	9,864,500,000	9,770,214,429	99.04								
1.07.0100.16.010	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas	125,000,000	123,958,250	99.17	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksanya pemeliharaan & perawatan rambu lalu lintas	200	buah	<b>B 03</b> : pelaksanaan kegiatan berupa pemeliharaan dan perawatan rambu lalu lintas 200 buah ( di wilayah UPT LLAJ Probolinggo sebanyak 50 buah, di Wilayah UPT LLAJ Jember sebanyak 100 buah dan wilayah UPT LLAJ Banyuwangi sebanyak 50 buah)  <b>B 06</b> : - <b>B 09</b> : - <b>B 12</b> : -	100		Selesai Triwulan I
1.07.0100.16.011	Pemeliharaan Dan Perawatan Pagar Pengaman Jalan ( Guardrail )	125,000,000	124,120,000	99.30	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksanya pemeliharaan & perawatan pagar pengaman jalan	100	meter	<b>B 03</b> : pelaksanaan kegiatan berupa pemeliharaan dan perawatan pagar pengaman jalan 100 meter di Wilayah UPT LLAJ Madiun  <b>B 06</b> : - <b>B 09</b> : -	100		Selesai Triwulan I



Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									B 12 : -	-		
1.07.0100.16.012	Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	125,000,000	124,439,000	99.55	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksanya pemeliharaan & perawatan RPPJ	4	Unit	B 03 : pelaksanaan kegiatan berupa pemeliharaan dan perawatan 4 unit RPPJ di Wilayah UPT LLAJ madiun B 06 : - B 09 : - B 12 : -	100 - - -		Selesai Triwulan I
1.07.0100.16.014	Pemeliharaan dan Perawatan Traffic Light	375,000,000	372,841,100	99.42	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksanya pemeliharaan & perawatan Traffic Light	1	Unit	B 03 : pelaksanaan kegiatan berupa pemeliharaan dan perawatan 1 unit Traffic light di UPT LLAJ Kediri B 06 : - B 09 : - B 12 : (PAK) Pemeliharaan VMS di Kota Surabaya	100 - - 100		Selesai Triwulan I
1.07.0100.16.031	Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana Sarana Gedung Operasional Dishub dan LAJ	8,914,500,000	8,825,401,079	99.00	Peningkatan Pelayanan masyarakat pengguna jasa dan pengamanan asset	Terpeliharanya sarana prasarana Gedung Operasional Dinas Perhubungan & LLAJ (2 gedung utama, 1 guest house, 1 masjid, 11 UPT LLAJ, 17 Jembatan Timbang, 2 UPPA)	34	gedung	B 03 : Persiapan pelaksanaan pengadaan dan penyusunan perencanaan B 06 : Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Gedung Operasional di 2 gedung utama, 1 guest house, 1 masjid, 11 UPT LLAJ, 17 JT dan 2 UPPA B 09 : Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Gedung Operasional di 2 gedung utama, 1 guest house, 1 masjid, 11 UPT LLAJ, 17 JT dan 2 UPPA B 12 : Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi dan peningkatan Sarana Gedung Operasional di 2 gedung utama, 1 guest	100 100 100		30 % dari total pekerjaan  70 % dari total pekerjaan  100 % dari total pekerjaan

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									house, 1 masjid, 11 UPT LLAJ, 17 JT dan 2 UPPA (PAK) : Rehabilitasi prasarana gedung A.Yani, UPT Surabaya (2), JT Trosobo (3), UPT Kediri, JT Klethek, UPT Malang,			
1.07.0100.16.039	Pemeliharaan dan Perawatan Patok Tikungan (Delineator)	100,000,000	99,824,000	99.82	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksananya pemeliharaan & perawatan 450 patok tikungan/deliniator (Wilayah UPT LLAJ Probolinggo 100 unit, Wilayah UPT LLAJ Jember 150 unit, UPT LLAJ Madiun 100 unit dan di Wilayah UPT LLAJ Banyuwangi 100 unit)	450	unit	<b>B 03</b> : pelaksanaan kegiatan berupa pemeliharaan dan perawatan pemeliharaan & perawatan 450 patok tikungan/deliniator (Wilayah UPT LLAJ Probolinggo 100 unit, Wilayah UPT LLAJ Jember 150 unit, UPT LLAJ Madiun 100 unit dan di Wilayah UPT LLAJ Banyuwangi 100 unit) <b>B 06</b> : - <b>B 09</b> : - <b>B 12</b> : -	100 - - -		Selesai Triwulan I
1.07.0100.16.042	Pemeliharaan dan Perawatan Warning Light	100,000,000	99,631,000	99.63	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksananya pemeliharaan & perawatan warning light	4	unit	<b>B 03</b> : Pelaksanaan kegiatan berupa pemeliharaan dan perawatan warning light 4 buah di Wilayah UPT LLAJ Kediri <b>B 06</b> : - <b>B 09</b> : - <b>B 12</b> : -	100 - - -		Selesai Triwulan I
1.07.0100.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	5,036,550,000	4,940,119,173	98.09								
1.07.0100.17.027	Monitoring Evaluasi Guna Menunjang Operasional Kegiatan	661,600,000	654,792,046	98.97	Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Transportasi Jalan	Terselenggaranya Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Transportasi Jalan di 11 UPT LLAJ dan pengadaan 1 unit kendaraan dinas operasional roda 4	20	JT	<b>B 03</b> : Persiapan Tim untuk pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 11 wilayah UPT LLAJ dan 20 JT Bulan Jan-Maret 2011 dan pengadaan 1 unit kendaraan dinas operasional roda 4 <b>B 06</b> : Persiapan Tim untuk pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 11	100 100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									<p>UPT dan 20 JT Bulan Jan-Juni 2011 dan pengadaan 1 unit kendaraan dinas operasional roda 4</p> <p><b>B 09</b> : Persiapan Tim untuk pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 11 UPT dan 20 JT Bulan Jan-Sept 2011 dan pengadaan 1 unit kendaraan dinas operasional roda 4</p> <p><b>B 12</b> : Terleksananya monitoring pelaksanaan transportasi jalan di 11 wilayah UPT LLAJ dan 20 lokasi JT Bulan Jan-Des 2011 dan pengadaan 1 unit kendaraan dinas operasional roda 4</p>	100		
1.07.0100.17.029	Koordinasi dengan Pengusaha Angkutan	525,000,000	520,804,000	99.20	Peningkatan profesionalisme pelaksana usaha angkutan di Jawa Timur	Terwujudnya kesepahaman antar pengusaha angkutan di Jawa Timur	250	orang	<p><b>B 03</b> : Persiapan dan pelaksanaan rapat koordinasi yang diikuti oleh 125 orang pengusaha angkutan umum AKDP/AKAP di Jawa Timur</p> <p><b>B 06</b> : Persiapan, pelaksanaan rapat internal serta peninjauan dan penetapan lokasi Rakor</p> <p><b>B 09</b> : Persiapan dan pelaksanaan rapat koordinasi yang diikuti oleh 250 orang pengusaha angkutan umum AKDP/AKAP di Jawa Timur</p> <p><b>B 12</b> : evaluasi rapat koordinasi yang diikuti oleh 250 orang pengusaha angkutan umum AKDP/AKAP di Jawa Timur</p>	100		
1.07.0100.17.036	Evaluasi Tarif Angkutan AKDP di Jawa Timur	868,500,000	849,755,172	97.84	Diketuainya besaran tarif yang mendukung keberlangsungan usaha angkutan dan kemampuan (daya beli)	Terlaksananya pemberlakuan besaran tarif yang wajar di Jawa Timur	1	dokumen	<b>B 03</b> : Persiapan, pelaksanaan rapat internal serta konsultasi ke Ditjen Perhubungan Darat	100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan <u>B 03, B 06, B 09, B 12</u>	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
					masyarakat Jawa Timur				berkaitan dengan kegiatan survey  <b>B 06</b> : Pelaksanaan sosialisasi, dilanjutkan dengan pelaksanaan survey  <b>B 09</b> : Pengolahan data hasil survey, sosialisasi hasil survey  <b>B 12</b> : Terlaksananya pemberlakuan besaran tarif yang wajar di Jawa Timur	100  100  100		
1.07.0100.17.053	Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan dan LLAJ antar Kabupaten/Kota dan Provinsi	300,000,000	287,761,380	95.92	terwujudnya kesepahaman pelaksanaan program kerja dan penyusunan/pengolahan data antar Kab/Kota dan Provinsi	Terlaksananya harmonisasi dan kesamaan persepsi pelaksanaan program kerja dan penyusunan / pengolahan data 38 Kab/Kota dan Provinsi Jawa Timur	320	orang	<b>B 03</b> : Perencanaan dan koordinasi dengan instansi terkait  <b>B 06</b> : Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi untuk harmonisasi dan kesamaan persepsi pelaksanaan program kerja antar Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur yang diikuti 160 peserta  <b>B 09</b> : Pelaksanaan Kegiatan rapat koordinasi untuk harmonisasi/kesamaan persepsi pelaksanaan program kerja antar kab/kota dan provinsi yang diikuti 320 peserta  <b>B 12</b> : Pelaksanaan Kegiatan rapat koordinasi untuk harmonisasi/kesamaan persepsi pelaksanaan program kerja antar kab/kota dan provinsi yang diikuti 320 peserta	100  100  100		
1.07.0100.17.057	Standarisasi ISO 9001:2008 Pelayanan Angkutan Penumpang dan Barang	250,000,000	246,754,875	98.70	Terwujudnya sertifikasi ISO 9001:2008	Terwujudnya Sertifikasi ISO 9001:2008 di 4 Jembatan Timbang (JT Trowulan, JT Sedarum, JT Baureno, JT Klakah)	4	JT	<b>B 03</b> : Proses perencanaan dan persiapan proses pengadaan  <b>B 06</b> : proses awal pelaksanaan upgrade standarisasi ISO	100  100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									9001:2000 di 4 Jembatan Timbang (JT Trowulan, Sedarum, Baureno dan Klakah)  <b>B 09</b> : Terlaksananya upgrade standarisasi pelayanan angkutan penumpang dan barang di 4 Jembatan Timbang (JT Trowulan, Sedarum, Baureno dan Klakah)  <b>B 12</b> : Terlaksananya upgrade standarisasi pelayanan angkutan penumpang dan barang di 4 Jembatan Timbang (JT Trowulan, Sedarum, Baureno dan Klakah)	100		
1.07.0100.17.065	Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Variabel Message Sign (VMS)	606,450,000	567,590,500	93.59	Diketahuinya besaran tarif dan jam keberangkatan angkutan kelas ekonomi AKDP di Jawa Timur	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Variabel Message Sign (VMS) di terminal Tawangalun Kabupaten Jember	1	Terminal	<b>B 03</b> : Persiapan, pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang  <b>B 06</b> : Persiapan, pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang  <b>B 09</b> : Pengadaan dan pemasangan papan informasi elektronik (VMS) di Terminal Tawangalun Jember  <b>B 12</b> : Pemasangan papan informasi elektronik (VMS) di Terminal Tawangalun Jember	100		
1.07.0100.17.070	Monitoring Dan Evaluasi pengujian Kendaraan Bermotor	150,000,000	149,763,000	99.84	Evaluasi & monitoring terhadap pengujian di UPT PKB di Jatim	Terlaksananya monitoring terhadap kinerja pengujian kendaraan bermotor yang baik	18	Kab/kota	<b>B 03</b> : Persiapan Tim untuk pelaksanaan, Evaluasi & monitoring terhadap pengujian di UPT PKB di Jatim  <b>B 06</b> : Persiapan Tim untuk pelaksanaan, Evaluasi & monitoring terhadap pengujian di UPT PKB pada di Jatim  <b>B 09</b> : Terleksananya monitoring pelaksanaan Evaluasi & monitoring terhadap pengujian di UPT PKB	100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									di Jatim B 12 : Terleksananya monitoring pelaksanaan Evaluasi & monitoring terhadap pengujian di UPT PKB di Jatim	100		
1.07.0100.17.071	Pembinaan dan Evaluasi Terminal Angkutan penumpang di Jawa Timur	150,000,000	149,449,600	99.63	Peningkatan mutu pelayanan terminal angkutan penumpang	Terselenggaranya pembinaan serta evaluasi terhadap pelayanan terminal angkutan penumpang	18	terminal kab/kota	B 03 : Perencanaan dan persiapan proses pengadaan B 06 : pelaksanaan monitoring dan pengumpulan data terminal di 18 Kab/Kota se-Jawa Timur B 09 : Terselenggaranya pembinaan serta evaluasi terhadap pelayanan terminal angkutan penumpang di 18 Kab/Kota se-Jawa Timur B 09 : Evaluasi kegiatan pembinaan terminal angkutan penumpang di 18 Kab/Kota se-Jawa Timur	100 100 100 100		
1.07.0100.17.073	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)	375,000,000	370,450,300	98.79	Terpilihnya awak kendaraan umum teladan Tingkat Provinsi Jawa Timur	Terselenggaranya pemilihan awak kendaraan umum teladan perwakilan Provinsi Jawa Timur	50	orang	B 03 : Persiapan Pelaksanaan kegiatan B 06 : Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kab/kota dan pemilihan awak kendaraan umum teladan perwakilan Provinsi Jawa Timur B 09 : Pelaksanaan pemilihan awak kendaraan umum teladan tingkat nasional B 12 : Pengiriman delegasi Jawa Timur awak kendaraan umum teladan tingkat nasional	100 100 100		
1.07.0100.17.074	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang	1,150,000,000	1,142,998,300	99.39	Terbinanya pengemudi angkutan penumpang umum di Jawa Timur	Terselenggaranya pembinaan pengemudi angkutan penumpang umum	150	orang	B 03 : Persiapan dan pelaksanaan pembinaan yang diikuti oleh 100 orang pengemudi angkutan	100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan <u>B 03, B 06, B 09, B 12</u>	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						di Jawa Timur			<p>penumpang umum AKDP/AKAP di Jawa Timur (Kota Madiun 50 orang, Kabupaten Tulungagung 50 orang)</p> <p><b>B 06</b> : Persiapan dan pelaksanaan pembinaan yang diikuti oleh 150 orang pengemudi angkutan penumpang umum AKDP/AKAP di Jawa Timur (Kota Madiun 50 orang, Kabupaten Tulungagung 50 orang, Kota Malang 50 orang)</p> <p><b>B 09</b> : Persiapan dan pelaksanaan pembinaan yang diikuti oleh 150 orang pengemudi angkutan penumpang umum AKDP/AKAP di Jawa Timur</p> <p><b>B 12</b> : (PAK) penyelenggaraan pendidikan kemsyarakatan produktif melalui Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang angkatan IV sebanyak 50 orang selama 4 hari</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>		Selesai Triwulan II
1.07.0100.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	26,809,200,000	25,748,544,086	96.04								
1.07.0100.19.017	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Model F	125,000,000	123,583,750	98.87	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksanya pengadaan dan pemasangan RPPJ model F di wilayah UPT LLAJ Lamongan	5	unit	<p><b>B 03</b> : Persiapan &amp; penentuan lokasi pemasangan RPPJ Model F (di Wilayah UPT LLAJ Lamongan)</p> <p><b>B 06</b> : proses pengadaan, dan pemasangan RPPJ model F sebanyak 5 unit</p> <p><b>B 09</b> : terlaksanya pengadaan dan pemasangan RPPJ model F sebanyak 5 unit</p> <p><b>B 12</b> : -</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>-</p>		Selesai Triwulan II

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan <u>B 03, B 06, B 09, B 12</u>	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.07.0100.19.018	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Model Bando	75,000,000	73,990,000	98.65	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksanya pengadaan dan pemasangan RPPJ model Bando	1	unit	<b>B 03</b> : terlaksanya pengadaan dan pemasangan RPPJ model Bando sebanyak 1 unit(Di wilayah Kabupaten Tuban) <b>B 06</b> : - <b>B 09</b> : - <b>B 12</b> : -	100 - - -		Selesai Triwulan I
1.07.0100.19.020	Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka	100,000,000	98,740,000	98.74	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksanya pengadaan dan pemasangan paku marka sebanyak 300 unit	300	unit	<b>B 03</b> :terlaksanya pengadaan dan pemasangan paku marka sebanyak 300 unit (di Wilayan UPT LLAJ Lamongan) <b>B 06</b> : - <b>B 09</b> : - <b>B 12</b> : -	100 - - -		Selesai Triwulan I
1.07.0100.19.024	Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan Balik Gratis	1,950,000,000	1,933,738,300	99.17	Peningkatan pelayanan angkutan lebaran bagi masyarakat kurang mampu guna mewujudkan kelancaran & ketertiban pelaksanaan angkutan lebaran	Terlaksananya angkutan mudik balik gratis pada moda transportasi jalan dengan jumlah penumpang 15.000 penumpang, 300 bus serta 18 zona mudik dan 19 zona balik	15,000	orang	<b>B 03</b> : Persiapan pelaksanaan kegiatan <b>B 06</b> : Pelaksanaan rapat internal dan rapat koordinasi dengan instansi terkait serta publikasi dan sosialisasi kegiatan <b>B 09</b> : Terlaksananya angkutan mudik balik gratis pada moda transportasi jalan dengan jumlah penumpang 15.000 penumpang, 300 bus serta 18 zona mudik dan 19 zona balik <b>B 12</b> : Evaluasi pelaksanaan angkutan mudik balik gratis pada moda transportasi jalan	100 100 100 100		
1.07.0100.19.027	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	3,255,000,000	3,224,283,200	99.06	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksanya pengadaan dan pemasangan traffict light sebanyak 7 unit Area Traffic Control System (ATCS) di UPT Surabaya (6) dan	7	unit	<b>B 03</b> :Persiapan & penentuan lokasi pemasangan traffict light <b>B 06</b> : Proses Pengadaan <b>B 09</b> : pengadaan dan pemasangan traffict	100 100 100		



Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						Mojokerto (1)	1	unit	light sebanyak 7 unit (UPT LLAJ Surabaya sebanyak 6 unit dan Mojokerto sebanyak 1 unit) <b>B 12</b> : pengadaan Area Traffic Control System (ATCS) 7 unit (UPT LLAJ Surabaya dan Mojokerto) (PAK) : Pengadaan dan pemasangan 1 (satu) unit traffic Light di Wilayah UPT Surabaya	100		
1.07.0100.19.028	Pengadaan Penyelenggaraan Rest Area	853,200,000	849,814,000	99.60	Tersedianya Sarana Istirahat bagi Pemudik/Balik	Terselenggaranya Sarana Istirahat bagi Pemudik/Balik di 20 Jembatan Timbang	20	JT	<b>B 03</b> : Persiapan & proses pelaksanaan pengadaan. <b>B 06</b> : Proses pelaksanaan pengadaan kelengkapan rest area <b>B 09</b> : Terselenggaranya rest area di 20 Jembatan timbang se-Jawa Timur <b>B 12</b> : Evaluasi penyelenggaraan rest area di 20 Jembatan timbang se-Jawa Timur	100 100 100 100		
1.07.0100.19.029	Pengadaan dan Pemasangan Flashing Light	320,000,000	318,426,250	99.51	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksana pengadaan dan pemasangan flashing light sebanyak 2 unit	2	unit	<b>B 03</b> : terlaksana pengadaan dan pemasangan flashing light sebanyak 2 unit (di wilayah UPT LLAJ Kediri) <b>B 06</b> : - <b>B 09</b> : - <b>B 12</b> : (PAK) Pengadaan dan pemasangan flashing light di wilayah UPT Surabaya (2) dan wilayah UPT Probolinggo (2)	100 - - 100		Selesai Triwulan I
1.07.0100.19.044	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	650,000,000	621,369,000	95.60	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksana pengadaan dan pemasangan marka jalan sebanyak 15.000 meter' di wilayah	15,000	meter'	<b>B 03</b> : Persiapan & penentuan lokasi pemasangan Marka Jalan <b>B 06</b> : proses pengadaan	100 100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan <u>B 03, B 06, B 09, B 12</u>	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						UPT LLAJ Mojokerto	3,800	meter'	<p><b>B 09</b> : terlaksanya pengadaan dan pemasangan marka jalan sebanyak 15.000 meter' di Wilayah UPT LLAJ Mojokerto</p> <p><b>B 12</b> : terselesaikannya pengadaan dan pemasangan marka jalan sebanyak 15.000 meter' di Wilayah UPT LLAJ Mojokerto (PAK) : Pengecatan marka jalan di wilayah UPT Probolinggo (1.000m) dan wilayah UPT Surabaya (2.300m)</p>	100		
1.07.0100.19.045	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	3,000,000,000	2,768,286,140	92.28	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksanya pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan sebanyak 1.400 m (Wilayah UPT LLAJ Madiun 350 m, Wilayah UPT LLAJ Jember 700 m, Wilayah UPT LLAJ Bangkalan 350 m)	1400	meter	<p><b>B 03</b> : Persiapan &amp; penentuan lokasi pemasangan pagar pengaman jalan</p> <p><b>B 06</b> : persiapan proses pengadaan</p> <p><b>B 09</b> : Proses pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan sebanyak 1.400 m (Wilayah UPT LLAJ Madiun 350 m, Wilayah UPT LLAJ Jember 700 m, Wilayah UPT LLAJ Bangkalan 350 m)</p> <p><b>B 12</b> : Terlaksanakannya pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan sebanyak 1.400 m (Wilayah UPT LLAJ Madiun 350 m, Wilayah UPT LLAJ Jember 700 m, Wilayah UPT LLAJ Bangkalan 350 m)</p>	100		
1.07.0100.19.046	Pengadaan dan Pemasangan Rambu - rambu Lalu Lintas	650,000,000	648,148,720	99.72	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksanya pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 450 buah (wilayah UPT Bangkalan)	450	unit	<p><b>B 03</b> : Persiapan &amp; penentuan lokasi pemasangan rambu lalu lintas</p> <p><b>B 06</b> : proses pengadaan</p> <p><b>B 09</b> : terlaksanya</p>	100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
							510	unit	pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 460 buah (di wilayah UPT LLAJ Bangkalan)  <b>B 12</b> : terselesaikannya pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 460 buah (wilayah UPT Bangkalan) (PAK) : pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di wilayah UPT Surabaya (20), wilayah UPT Probolinggo (20) dan wilayah UPT Mojokerto (20)	100		
1.07.0100.19.049	Pengadaan dan Pemasangan Papan Himbauan	100,000,000	98,130,000	98.13	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksananya pengadaan dan pemasangan Papan himbauan sebanyak 20 unit (wilayah UPT LLAJ Kediri 5 buah, wilayah UPT LLAJ Tulungagung 10 buah, wilayah UPT LLAJ Madiun 5 buah)	20	unit	<b>B 03</b> : terlaksananya pengadaan dan pemasangan Papan himbauan sebanyak 20 unit  <b>B 06</b> : - <b>B 09</b> : - <b>B 12</b> : -	100 - - -		Selesai Triwulan I
1.07.0100.19.050	Pengadaan Dan Pemasangan Patok Tikungan (Delineator)	100,000,000	98,657,000	98.66	Kelancaran & ketertiban lalu lintas	terlaksananya pengadaan dan pemasangan patok tikungan sebanyak 200 unit (wilayah UPT LLAJ Madiun 75 unit, wilayah UPT LLAJ Bangkalan 125 unit)	200	unit	<b>B 03</b> : terlaksananya pengadaan dan pemasangan patok tikungan sebanyak 200 unit (wilayah UPT LLAJ Madiun 75 unit, wilayah UPT LLAJ Bangkalan 125 unit)  <b>B 06</b> : - <b>B 09</b> : - <b>B 12</b> : -	100 - - -		Selesai Triwulan I
1.07.0100.19.051	Peningkatan SDM Inhouse Training/Pelatihan Teknis Traffic Light	175,000,000	173,406,000	99.09	Peningkatan mutu SDM	Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan teknis traffic light sebanyak 50 peserta	50	peserta	<b>B 03</b> : -  <b>B 06</b> : Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan teknis traffic light sebanyak 50 peserta	0 100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									B 09 : - B 12 : -	- -		
1.07.0100.19.052	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	2,750,000,000	2,602,120,000	94.62	Keamanan, Kelancaran, Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas	terlaksanya pengadaan dan pemasangan LPJU sebanyak 58 unit (12 unit di wilayah UPT LLAJ Kediri, 46 unit di wilayah UPT LLAJ Jember)	58	unit	B 03 : Persiapan & penentuan lokasi pemasangan LPJU  B 06 : proses pengadaan  B 09 : terlaksanya pengadaan dan pemasangan LPJU sebanyak 58 unit (12 unit di wilayah UPT LLAJ Kediri, 46 unit di wilayah UPT LLAJ Jember)  B 12 : Tersesainya pengadaan dan pemasangan LPJU sebanyak 58 unit (12 unit di wilayah UPT LLAJ Kediri, 46 unit di wilayah UPT LLAJ Jember) (PAK) : Pengadaan dan pemasangan LPJU di JT Kalibaramanis (2), JT Watudodol (2), JT Rejoso (2)	100  100  100  100		
1.07.0100.19.055	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur	536,400,000	533,428,250	99.45	Terselenggaranya Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas	Terpilhnya 76 Orang Sebagai Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas ( 38 Kabupaten/Kota @ 2 orang)	76	peserta	B 03 : Persiapan & proses pelaksanaan pengadaan.  B 06 : Pelaksanaan penyaringan peserta tingkat Kabupaten/Kota di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur  B 09 : Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor Tertib Lalu Lintas se-Jawa Timur yang diikuti oleh 38x@2 peserta dari perwakilan di penyaringan kab/kota yang dilaksanakan oleh Dishub kab/kota.  B 12 : Evaluasi pelaksanaan pemilihan pelajar pelopor Tertib	100  100  100  100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Lalu Lintas se-Jawa Timur			
1.07.0100.19.056	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Jalan	337,800,000	333,479,500	98.72	Terciptanya Ketertiban, Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas	Terselenggaranya Ketertiban, Kelancaran dan Keselamatan di 11 wilayah UPT	11	UPT	B 03 : Persiapan dan Koordinasi	100		
							400	orang	B 06 : Proses pelaksanaan pengadaan.	100		
							700	buku	B 09 : Terlaksananya kampanye keselamatan lalu lintas di 11 wilayah UPT	100		
							300	jaket	B 12 : Terlaksananya kampanye keselamatan lalu lintas di 11 wilayah UPT	100		
1.07.0100.19.057	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Operasi Sadar Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas di Jatim	1,531,800,000	1,488,448,900	97.17	Terselenggaranya Operasi Sadar Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas	Terlaksananya Operasi Sadar Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas di wilayah 11 UPT LLAJ se-Jawa Timur serta legislasi Perda no 7/2002 ttg Pengendalian Angkutan Barang	11	UPT	B 03 : Persiapan monitoring, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran tata tertib lalu lintas di 11 wilayah UPT Jan-Maret 2011 serta legislasi Peraturan Daerah Nomor 7/2002 tentang Pengendalian Angkutan Barang	100		
							121	kegiatan	B 06 : koordinasi monitoring, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran tata tertib lalu lintas di 11 wilayah UPT Jan-Juni 2011 serta legislasi Peraturan Daerah Nomor 7/2002 tentang Pengendalian Angkutan Barang	100		
									B 09 : Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran tata tertib lalu lintas di 11 wilayah UPT Jan-Sept 2011 serta legislasi Peraturan Daerah Nomor 7/2002 tentang Pengendalian Angkutan Barang	100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan <u>B 03, B 06, B 09, B 12</u>	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket	
						Uraian	Target	Sat					
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	
							500 1.500	1.500	orang stiker buku	<b>B 12</b> : Terlaksananya monitoring, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran tata tertib lalu lintas di 11 wilayah UPT LLAJ Januari-Desember 2011 serta legislasi Peraturan Daerah Nomor 7/2002 tentang Pengendalian Angkutan Barang (PAK) : Sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang untuk 500 orang (2x250 org) dan stiker 1.500 lembar, buku Perda 4/2012 sebanyak 1.500 buku	100		
1.07.0100.19.058	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan	10,300,000,000	9,760,495,076	94.76	Peningkatan keselamatan lalu lintas jalan	Terselenggaranya pengadaan & pemasangan fasilitas keselamatan jalan di Jawa Timur	<b>Pembangunan Faskes LLAJ di Jatim</b> (Marka 20.000 m', rambu 850 buah, guardrail 1.000 m, RPPJ 30 Buah, Traffic Light 6 Lokasi, Warning Light 9 Lokasi, Pelican Crossing 3 Lokasi, Paku Marka 600 Buah, LPJU 25 buah, Papan Himbauan 15 Buah), <b>PENINGKATAN KINERJA LALIN pd Ruas Surabaya-Gresik</b> (marka 15.000 m', rambu 250 buah, RPPJ 18 buah, Traffic Light 2 lokasi, Warning Light 4 lokasi, Pelican Crossing 3 lokasi, Paku Marka 300 buah dan Papan Himbauan 9 buah) dan <b>PENINGKATAN KINERJA LALIN pd Ruas Banyuwangi-Bajulmati</b> (marka 3.000 m', rambu 60 buah, Traffic Light 1 lokasi, Warning Light 2 lokasi, Paku Marka 100 buah dan Papan Himbauan 1 buah)			<b>B 03</b> : persiapan dan koordinasi instansi terkait  <b>B 06</b> : penentuan jenis kegiatan dan lokasi, Pengadaan Dokumen Perencanaan  <b>B 09</b> : Pengadaan Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan, Proses Pengadaan Pembangunan Faskel LLAJ  <b>B 12</b> : pelaksanaan kegiatan berupa Pembangunan Faskes LLAJ di Jatim (Marka 20.000 m', rambu 850 buah, guardrail 1.000 m, RPPJ 30 Buah, Traffic Light 6 Lokasi, Warning Light 9 Lokasi, Pelican Crossing 3 Lokasi, Paku Marka 600 Buah, LPJU 25 buah, Papan Himbauan 15 Buah), <b>PENINGKATAN KINERJA LALIN pd Ruas Surabaya-Gresik</b> (marka 15.000 m',	100  100  100  100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									rambu 250 buah, RPPJ 18 buah, Traffic Light 2 lokasi, Warning Light 4 lokasi, Pelican Crossing 3 lokasi, Paku Marka 300 buah dan Papan Himbauan 9 buah) dan PENINGKATAN KINERJA LALIN pd Ruas Banyuwangi-Bajulmati (marka 3.000 m', rambu 60 buah, Traffic Light 1 lokasi, Warning Light 2 lokasi, Paku Marka 100 buah dan Papan Himbauan 1 buah)			
1.07.0100.20	Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	2,305,800,000	2,292,505,175	99.42								
1.07.0100.20.007	Pembinaan Teknis Petugas Penyidik PNS Bidang LLAJ dengan Kabupaten/kota se Jawa Timur	465,800,000	458,929,850	98.53	Meningkatnya Pemahaman PPNS Bidang LLAJ	Tercapainya Peningkatan Pemahaman PPNS di Bidang LLAJ Sebanyak 100 Orang	100	peserta	B 03 : Persiapan dan Koordinasi B 06 : Proses Pelaksanaan Pengadaan B 09 : Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis PPNS sebanyak 100 org dari Dinas Perhubungan Kab/Kota se-jatim dan seluruh UPT Dishub LLAJ Prov. Jatim B 12 : Terbinanya PPNS sebanyak 100 org dari Dinas Perhubungan Kab/Kota se-jatim dan seluruh UPT Dishub LLAJ Prov. Jatim	100  100  100		
1.07.0100.20.014	Peningkatan SDM melalui In House Training	300,000,000	298,696,900	99.57	Terciptanya aparatur yang tangguh, tanggap, gesit dan terampil	Peningkatan motivasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik melalui pembinaan SDM JT sebanyak 100 orang	100	orang	B 03 : Persiapan & proses pelaksanaan pengadaan B 06 : pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM melalui IHT diikuti 100 peserta B 09 : - B 12 : -	100  - -		Selesai Triwulan II

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan <u>B 03, B 06, B 09, B 12</u>	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.07.0100.20.028	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pertemuan/Pembinaan Penguji kendaraan Bermotor	400,000,000	399,415,125	99.85	Terciptanya peningkatan mutu penguji kendaraan bermotor	Tercapainya harmonisasi dan kesepahaman antar penguji kendaraan bermotor yang diikuti 200 org	200	orang	<b>B 03</b> : Persiapan & Perencanaan  <b>B 06</b> : Tercapainya harmonisasi dan kesepahaman antar penguji kendaraan bermotor yang diikuti 200 org (dilaksanakan 2 angkatan @ 100 org)  <b>B 09</b> : - <b>B 12</b> : -	100  100  -  -		Selesai Triwulan II
1.07.0100.20.029	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui pemilihan penguji teladan tingkat provinsi jatin	400,000,000	399,036,200	99.76	Terciptanya peningkatan mutu penguji kendaraan bermotor	Termotivasinya penguji kendaraan bermotor untuk meningkatkan pengetahuan & keterampilan yang diikuti sebanyak 100 orang	100	orang	<b>B 03</b> : Persiapan & Perencanaan dan Proses Koordinasi  <b>B 06</b> : Termotivasinya penguji kendaraan bermotor untuk meningkatkan pengetahuan & keterampilan yang diikuti 100 orang  <b>B 09</b> : - <b>B 12</b> : -	100  100  -  -		Selesai Triwulan II
1.07.0100.20.030	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Pengusaha Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor	240,000,000	239,451,100	99.77	Terciptanya peningkatan mutu karoseri dan konstruksi kendaraan bermotor	Tercapainya kesepahaman, pengetahuan dan keterampilan para pengusaha karoseri dan konstruksi kendaraan bermotor yang diikuti 90 pengusaha	90	peserta	<b>B 03</b> : persiapan dan koordinasi  <b>B 06</b> : Tercapainya kesepahaman, pengetahuan dan keterampilan para pengusaha karoseri dan konstruksi kendaraan bermotor yang diikuti 90 pengusaha  <b>B 09</b> : - <b>B 12</b> : -	100  100  -  -		Selesai Triwulan II
1.07.0100.20.031	Rakornis dengan Petugas Angkutan dan Terminal	500,000,000	496,976,000	99.40	Peningkatan kualitas pelayanan petugas angkutan dan terminal	Terlaksananya pembinaan yang simultan dan berkelanjutan para petugas angkutan dan terminal	200	orang	<b>B 03</b> : Persiapan dan pelaksanaan rakornis petugas angkutan dan terminal di Jawa Timur tahap 1  <b>B 06</b> : pelaksanaan rakornis yang diikuti oleh 100 orang petugas angkutan dan terminal di Jawa Timur, pelaksanaan rapat internal serta persiapan, peninjauan	100  100		





Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan <u>B 03, B 06, B 09, B 12</u>	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						balik gratis moda Kereta Api, pengadaan kendaraan operasional 1 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas	1 unit	<p><b>B 06</b> : Koordinasi instansi terkait dan persiapan pelaksanaan pengadaan sewa Kereta Api</p> <p><b>B 09</b> : Pelaksanaan Mudik Balik Gratis KA 1 paket (18.480 orang)</p> <p><b>B 12</b> : Terlaksananya pemantauan dan monitoring distribusi angkutan darat sehingga meminimalkan kesenjangan distribusi, pelaksanaan angkutan mudik balik gratis moda Kereta Api, pengadaan kendaraan operasional 1 unit</p>	100		
1.07.0100.21.025	Pengadaan dan Pemasangan Alarm Early Early Warning System di Perlintasan Sebidang Kereta Api se-Jawa Timur	16,561,709,400	16,561,191,400	100.00	Penurunan angka kecelakaan pada perlintasan sebidang tanpa palang pintu kereta	Terlaksananya pengadaan dan pemasangan AEWS di 3 wilayah DAOP (DAOP VII 2 titik, DAOP VIII 2 titik, DAOP IX 3 titik)	DAOP VII DAOP VIII DAOP IX	2 titik 2 titik 3 titik	<p><b>B 03</b> : Perencanaan dan persiapan proses pengadaan</p> <p><b>B 06</b> : Proses Pengadaan 7 unit AEWS di 7 titik perlintasan sebidang</p> <p><b>B 09</b> : Pemasangan 7 unit EAWS di 7 titik perlintasan sebidang</p> <p><b>B 12</b> : Terlaksananya pengadaan dan pemasangan AEWS di 3 wilayah DAOP (DAOP VII 2 titik, DAOP VIII 2 titik, DAOP IX 3 titik)</p>	100 100 100 100		
1.07.0100.21.033	Pengadaan dan Pemasangan Rambu pada perlintasan sebidang Kereta Api se-Jawa Timur	500,000,000	484,838,000	96.97	Penurunan angka kecelakaan pada perlintasan sebidang tanpa palang pintu kereta	Terlaksananya pengadaan dan pemasangan 100 rambu di 25 titik/lokasi pemasangan (DAOP IX)	Rambu	100 unit di 25 lokasi	<p><b>B 03</b> : Perencanaan dan persiapan proses pengadaan</p> <p><b>B 06</b> : Proses Pengadaan</p> <p><b>B 09</b> : Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu</p> <p><b>B 12</b> : Pelaksanaan Pemasangan Rambu</p>	100 100 70 100		
1.07.0100.21.035	Manajemen Perencanaan Teknis Sektor Perhubungan	14,678,550,000	14,460,592,730	98.52	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang terencana, terintegrasi	Tersediannya Dokumen perencanaan Teknis Sektor Perhubungan dan		23 dokumen	<b>B 03</b> : Persiapan dan proses Pengadaan/Seleksi, pelaksanaan 4 rakor/workshop	100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
					dan berkesinambungan	terselenggaranya rakor/workshop.	13	rakor / workshop	<b>B 06</b> : Persiapan proses pengadaan konsultasi 23 studi/kajian, pelaksanaan 7 rakor/workshop	100		
							1	kendaraan	<b>B 09</b> : Pelaksanaan studi / kajian 23 laporan pendahuluan dan pelaksanaan 11 rakor/workshop	100		
							10	dokumen FGD	<b>B 12</b> : Penyerahan hasil 23 studi, pelaksanaan 13 rakor/workshop  PAK : pelaksanaan 10 studi / kajian dan 1 (satu) workshop serta 4 (empat) focus group discussion	100		
1.07.0100.21.037	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	491,050,000	488,837,550	99.55	Peningkatan pemahaman masyarakat khususnya masyarakat di sekitar perlintasan KA tentang perkeretaapian	Terselenggaranya Sosialisasi UU nomor 23 Tahun 2007 dengan peserta 330 orang (2 kegiatan @165 peserta)	330	peserta	<b>B 03</b> : Perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan 1 sosialisasi @ 165 peserta  <b>B 06</b> : Pelaksanaan 2 sosialisasi @ 165 Peserta  <b>B 09</b> : -  <b>B 12</b> : -	100  100  -  -		
1.07.0100.21.038	Pemeliharaan dan Perawatan Alarm Early warning System	3,750,000,000	3,564,621,900	95.06	Penurunan angka kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api	Berfungsinya 10 unit AEWS dengan baik	10	unit	<b>B 03</b> : Perencanaan dan persiapan proses pengadaan  <b>B 06</b> : Persiapan proses Pengadaan  <b>B 09</b> : Pemeliharaan dan perawatan 10 unit Alarm early Warning System  <b>B 12</b> : Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan 10 unit Alarm Early Warning System (PAK) : pemeliharaan dan perawatan AEWS di 8 titik	100  100  100  100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan <u>B 03, B 06, B 09, B 12</u>	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.07.0100.21.042	Pemantauan dan Evaluasi Angkutan KA di Jawa Timur	600,000,000	599,833,600	99.97	Terwujudnya kegiatan pemantauan dan Evaluasi Angkutan KA di Jawa Timur	Terselenggaranya kegiatan pemantauan dan evaluasi angkutan KA di 3 wilayah DAOP di Jawa Timur bulan Januari - Desember		3 wilayah DAOP	<u>B 03</u> : Koordinasi, pemantauan dan evaluasi angkutan KA di 3 DAOPS bulan Jan-Maret <u>B 06</u> : Koordinasi, pemantauan dan evaluasi angkutan KA di 3 DAOP bulan Jan-Juni <u>B 09</u> : Koordinasi, pemantauan dan evaluasi angkutan KA di 3 DAOP bulan Jan-Sept <u>B 12</u> : Koordinasi, pemantauan dan evaluasi angkutan KA di 3 DAOP bulan Jan-Des	100  100  100  100		
1.07.0100.22	Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas ASDP	30,317,760,000	29,498,065,950	97.30								
1.07.0100.22.001	Pemeliharaan, Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, danau dan Penyeberangan	2,000,000,000	1,807,043,950	90.35	Peningkatan pelayanan pada masyarakat khususnya di wilayah terpencil	Terpeliharanya prasarana dermaga penyeberangan di Jawa Timur di Pelabuhan Ketapang berupa rehab frontal frame 4 unit		4 Unit	<u>B 03</u> : Perencanaan dan persiapan proses pengadaan <u>B 06</u> : Persiapan proses pengadaan <u>B 09</u> : persiapan pelaksanaan pekerjaan rehab frontal frame <u>B 12</u> : Pelaksanaan pekerjaan frontal frame	100  100  100  100		
1.07.0100.22.028	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi	7,250,000,000	7,228,738,000	99.71	Tersedianya pelabuhan penyeberangan yang terjamin keselamatan, keamanan dan kelancarannya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat	Reklamasi timbunan volume 9.732m3, Pembangunan Talud 6.419m3, perkerasan beton K350 volume 862m3	Reklamasi Talud Perkerasan beton K350	9.732m3 6.419m3 862m3	<u>B 03</u> : Perencanaan <u>B 06</u> : proses pengadaan dan pelaksanaan persiapan pembangunan talud, reklamasi dan perkerasan beton <u>B 09</u> : pelaksanaan pembangunan talud, reklamasi dan perkerasan beton <u>B 12</u> : Terlaksananya pembangunan talud, reklamasi dan perkerasan beton	100  100  100  100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.07.0100.22.033	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran	20,522,760,000	19,917,625,000	97.05	Tersedianya sarana prasarana pelabuhan penyeberangan di wilayah pantai utara Jawa Timur	Pekerjaan pemancangan break water 18 titik, pekerjaan upper structure 89m'	break water barat  upper structure barat	18 titik  89 m'	<b>B 03</b> : Perencanaan dan persiapan proses pengadaan  <b>B 06</b> : Persiapan pembangunan upper structure, dan perpanjangan break water  <b>B 09</b> : Pelaksanaan pembangunan upper structure, dan perpanjangan break water  <b>B 12</b> : Terlaksananya pembangunan upper structure, dan perpanjangan break water <b>(PAK)</b> : optimasi / pengurangan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja jasa dokumentasi / publikasi	100  100  100  100		
1.07.0100.22.041	Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Penyeberangan	545,000,000	544,659,000	99.94	Terwujudnya kegiatan pemantauan dan evaluasi angkutan penyeberangan	Terselenggaranya kegiatan pemantauan dan evaluasi angkutan penyeberangan di 4 lintasan penyeberangan di Jawa Timur (Ketapang, Perak-Kamal, Gresik-Bawean, Jangkar-Kalianget)		4 lintasan	<b>B 03</b> : Koordinasi, pemantauan dan evaluasi angkutan penyeberangan Bulan Jan-Maret  <b>B 06</b> : Koordinasi, pemantauan dan evaluasi angkutan penyeberangan Bulan Jan-Juni  <b>B 09</b> : Koordinasi, pemantauan dan evaluasi angkutan penyeberangan Bulan Jan-Sept  <b>B 12</b> : koordinasi, pemantauan dan evaluasi angkutan penyeberangan Bulan Jan-Des	100  100  100  100		
1.07.0100.23	Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut	38,570,580,600	38,197,372,550	99.03								
1.07.0100.23.007	Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandagin	961,897,000	956,747,000	99.46	Peningkatan pelayanan masyarakat kepulauan dengan angkutan	Pembangunan causeway 20m x 3,5m	causeway	20m x 3,5m	BO3 : Perencanaan & proses pengadaan	100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan <u>B 03, B 06, B 09, B 12</u>	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
					perintis				BO6 : Pekerjaan persiapan pembangunan causeway 20m x 3,5m BO9 : pelaksanaan pekerjaan pembuatan causeway 20m x 3,5m <b>B 12</b> : (PAK) optimasi sisa kontrak belanja modal dan bangunan	100  100  100		
1.07.0100.23.014	Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kabupaten Lamongan	9,654,870,000	9,649,870,000	99.95	Peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah utara Jawa Timur sebagai pendukung pelabuhan utama Tg. Perak	Terlaksananya reklamasi 31,9m x 201,5m	reklamasi	31,9m x 201,5m	BO3 : Proses Pengdaan/ Lelang BO6 : Pekerjaan persiapan reklamasi 31,9m x 201,5m BO9 : Pelaksanaan pekerjaan reklamasi 31,9m x 201,5m <b>B 12</b> : -	100  100  100		
1.07.0100.23.026	Pengadaan dan Pemasangan Marine Automated Weather System (MAWS)	690,130,000	685,130,000	99.28	Peningkatan Keselamatan Pelayaran	Terpasangnya peralatan MAWS 1 (satu) unit, sebagai alat bantu keselamatan dan navigasi pelayaran di Kalianget Kab Sampang, Server Data ACQ, Data Acquisition Software, Microsoft Windows Operating System	MAWS	1 (satu) unit	BO3 :Proses pengadaan / lelang BO6 : Persiapan Pemasangan peralatan MAWS 1 (satu) unit, sebagai alat bantu keselamatan dan navigasi pelayaran di Kalianget Kab Sampang, Server Data ACQ, Data Acquisition Software, Microsoft Windows Operating System <b>B 09</b> : Pelaksanaan Pemasangan peralatan MAWS 1 (satu) unit, sebagai alat bantu keselamatan dan navigasi pelayaran di Kalianget Kab Sampang, Server Data ACQ, Data Acquisition Software, Microsoft Windows Operating System <b>B 12</b> : -	100  100  100		
1.07.0100.23.038	Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kab Banyuwangi	5,000,000,000	4,681,948,050	93.64	Optimalisasi operasional pelabuhan	Terlaksananya Pembangunan break water dengan	Pembangunan/perpanjangan break water	32 meter	BO3 : Proses Pengadaan BO6 : Pekerjaan persiapan	100  100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B.03, B.06, B.09, B.12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						perpanjangan 32m			pembangunan breakwater dengan perpanjangan 32m BO9 : Pelaksanaan pembangunan breakwater dengan perpanjangan 32m B 12 : -	100 100		
1.07.0100.23.041	Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga Probolinggo	18,294,377,000	18,289,370,000	99.97	Optimalisasi operasional pelabuhan	Terlaksananya pembangunan Jalan rigid pavement 87m x 15m ; Reklamasi utk lap penumpukan 130m x77,7m ; Lanjutan Pek Reklamasi jalan 300m x 30m	Jalan Rigid Pavement  Reklamasi lapangan penumpukan  Lanjutan reklamasi jalan	87m x 15m  130m x 77,7m  300m x 30m	BO3 : Perencanaan dan persiapan proses pengadaan BO6 : Persiapan pekerjaan Jalan rigid pavement 87m x 15m ; Reklamasi utk lap penumpukan 130m x77,7m ; Lanjutan Pek Reklamasi jalan 300m x 30m BO9 : Jalan rigid pavement 87m x 15m ; Reklamasi utk lap penumpukan 130m x77,7m ; Lanjutan Pek Reklamasi jalan 300m x 30m B 12 : -	100 100 100 100		
1.07.0100.23.060	Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja Kabupaten Sumenep	955,000,000	949,950,000	99.47	Peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah kepulauan	terlaksananya pembangunan lanjutan perpanjangan causeway 3,5m x 25m	perpanjangan causeway lanjutan	3,5m x 25m	BO3 : Pelaksanaan Pengadaan /Lelang BO6 : persiapan pembangunan perpanjangan causeway 3,5m x 25m BO9 : Pelaksanaan pembangunan perpanjangan causeway 3,5m x 25m B 12 : -	100 100 100 100		
1.07.0100.23.078	Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan Balik Gratis Kepulauan	1,200,000,000	1,196,734,000	99.73	Kelancaran & Ketertiban pelaksanaan angkutan lebaran	terlaksananya bantuan angkutan Lebaran mudik balik gratis pada moda transportasi laut khususnya daerah kepulauan perintis 1. Surabaya - Masalemba pp (6x2x150org) dan Tg. Wangi -	Trayek Surabaya - Masalemba Trayek Tanjungwangi - Sapeken Trayek Kalianget - Kangean	1.800 orang 1.500 orang 1.800 orang	BO3 : - BO 6 : Koordinasi dan persiapan jasa Proses pengadaan B 09 : Proses pengadaan jasa angkutan Laut / lelang, terlaksananya mudik balik gratis moda transportasi laut	0 100 100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan <u>B 03, B 06, B 09, B 12</u>	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						Sapeken pp (5x2x150 org), Trayek Kalianget - Kangean pp (6x2x150 org)			daerah kepulauan / perintis dengan trayek 1. Surabaya - Masalembu pp (6x2x150 org) dan 2. Tanjung Wangi - Sapeken pp (5x2x150 org), 3. Kalianget - Kangean (6x2x150)			
									<b>B 12</b> : -	100		
1.07.0100.23.080	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Keselamatan Pelayaran	1,814,306,600	1,787,623,500	98.53	Peningkatan pemahaman masyarakat akan keselamatan pelayaran	terlaksananya kegiatan kampanye Keselamatan Pelayaran (3 keg @ 100 orang), peningkatan pemahaman tentang kesyahbandaran (200 orang) dan koordinasi dengan pengusaha angkuta laut (200 orang)	Kampanye Keselamatan Pelayaran  Kesyahbandaran  Koordinasi dgn pengusaha angkutan laut  Workshop Kinerja Sarana Prasarana Angkutan Laut	3 keg @ 100 org  200 org  200 org  2 keg @ 160 org	BO 3 : Perencanaan dan persiapan proses pengadaan serta koordinASI  <b>B 06</b> : Pelaksanaan 3 kegiatan pembinaan/penyuluhan yang diikuti @100 org  <b>B 09</b> : pelaksanaan 5 kegiatan pembinaan/penyuluhan yang diikuti 700 orang  <b>B 12</b> : terlaksananya kegiatan Kampanye Keselamatan Pelayaran (3 keg @ 100 orang), peningkatan pemahaman tentang kesyahbandaran (200 orang) dan koordinasi dengan pengusaha angkuta laut (200 orang) (PAK) : Workshop Kinerja Sarana dan Prasarana Angkutan Laut 2 kegiatan @160 orang	100  100  100  100		
1.07.0100.24	Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara	16,539,200,000	16,415,679,965	99.25								
1.07.0100.24.005	Pembinaan Perusahaan Penunjang Angkutan Udara	492,500,000	486,750,635	98.83	Peningkatan pelayanan masyarakat pengguna jasa angkutan udara	Terlaksananya kesepahaman perusahaan pelaksana kegiatan penunjang angkutan udara sebanyak 4 kali kegiatan diikuti @100 pengguna jasa angk. Udara /	pembinaan	400 org	<b>B 03</b> : Koordinasi dan pelaksanaan 1 Kali @100 Org  <b>B 06</b> : pelaksanaan 2 kali kegiatan @100 org  <b>B 09</b> : Terlaksananya kesepahaman perusahaan pelaksana kegiatan penunjang angkutan udara	100  100  100		



Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						kegiatan			sebanyak 4 kali kegiatan diikuti @100 pengguna jasa angk. Udara <b>B 12</b> : -	100		
1.07.0100.24.010	Pembangunan Bandara Udara Banyuwangi	7,995,000,000	7,956,362,700	99.52	Peningkatan pelayanan masyarakat	Terlaksananya pembangunan fasilitas penunjang operasional bandara Banyuwangi berupa Lapangan Parkir Kendaraan 10.883 m2, Jalan Inspeksi 26.410 m2'	Lapangan parkir kendaraan  Jalan Inspeksi	10.883m2  26.410m2	<b>B 03</b> : persiapan proses pengadaan  <b>B 06</b> : Proses Lelang, selesainya proses pengadaan pekerjaan fisik Parkir Kendaraan 5.000 m2, Jalan Inspeksi 13.000 m2  <b>B 09</b> : pelaksanaan pekerjaan fisik Parkir Kendaraan 10.883 m2, Jalan Inspeksi 26.410 m2  <b>B 12</b> : Terlaksananya pembangunan fasilitas penunjang operasional bandara Banyuwangi berupa Parkir Kendaraan 10.883 m2, Jalan Inspeksi 26.410 m2	100  100  100		
1.07.0100.24.035	Peningkatan Fasilitas Operasional Bandara Abd. Saleh Malang	7,595,000,000	7,518,299,630	98.99	Optimalisasi operasional bandara	Terlaksananya peningkatan fasilitas operasional Bandara Abd. Saleh Malang berupa pembangunan Fasilitas Terminal Kedatangan dan Pengembangan Fasilitas Terminal Keberangkatan 1 Paket, Sertifikat Operasi Bandara (SOB), Sertifikasi Personil Operasional Bandara	Pengembangan fasilitas terminal  sertifikat operasi bandara	33.000 m2  1 dokumen	<b>B 03</b> : perencanaan dan persiapan proses pengadaan  <b>B 06</b> : selesainya proses perencanaan dan pengadaan  <b>B 09</b> : Terlaksananya peningkatan fasilitas operasional Bandara Abd. Saleh Malang berupa pembangunan Fasilitas Terminal Kedatangan dan Pengembangan Fasilitas Terminal Keberangkatan 1 Paket, Sertifikat Operasi Bandara (SOB), Sertifikasi Personil Operasional Bandara  <b>B 12</b> : Terlaksananya peningkatan fasilitas operasional Bandara Abd. Saleh Malang berupa pembangunan	100  100  100		

Kode Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program / Kegiatan	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B 03, B 06, B 09, B 12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Facilitas Terminal Kedatangan dan Pengembangan Fasilitas Terminal Keberangkatan 1 Paket, Sertifikat Operasi Bandara (SOB), Sertifikasi Personil Operasional Bandara			
1.07.0100.24.040	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bandar Udara dan Heliport	456,700,000	454,267,000	99.47	optimalisasi pelayanan bandara dan heliport	Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bandara dan heliport dengan dilaksanakan rapat koordinasi dengan para penyelenggara bandara dan heliport sebanyak 2 kali kegiatan diikuti 100 org / kegiatan	pembinaan	200 org	<u>B 03</u> : koordinasi <u>B 06</u> : pelaksanaan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi (1 kali = 100 org) dan kegiatan rapat pembinaan (1 kali = 100 org) <u>B 09</u> : evaluasi penyelenggaraan Bandara dan heliport <u>B 12</u> : -	100 100 100 100		
	JUMLAH	239,850,136,000	235,369,479,414	98.13								