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DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR 

Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.03.0200.01 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

25,595,711,700 23,632,654,266 92.33       

1.03.0200.01.109 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
Sekretariat 

10,199,366,000 8,552,307,721 83.85 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :     

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00     

      Target B06 : B06 :     

      Pelayanan Administrasi 35%       100.00     

      Target B09 : B09 :     

      Pelayanan Administrasi 75%       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Pelayanan Administrasi 100%       100.00     

1.03.0200.01.110 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
Peningkatan Jalan Provinsi 

2,243,019,852 2,205,021,428 98.31 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :     

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00     

      Target B06 : B06 :     

      Pelayanan Administrasi 35%       100.00     

      Target B09 : B09 :     

      Pelayanan Administrasi 75%       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Pelayanan Administrasi 100%       100.00     

1.03.0200.01.111 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
Pembangunan Jembatan 
Lintas Selatan Jawa Timur 

2,917,632,523 2,868,482,996 98.32 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :     

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00     

      Target B06 : B06 :     

      Pelayanan Administrasi 35%       100.00     

      Target B09 : B09 :     

      Pelayanan Administrasi 75%       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Pelayanan Administrasi 100%       100.00     

1.03.0200.01.112 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
Penyusunan Program 

393,000,000 382,203,000 97.25 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :     

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00     
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        Target B06 : B06 :   

        Pelayanan Administrasi 35%       100.00   

        Target B09 : B09 :   

        Pelayanan Administrasi 75%       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Pelayanan Administrasi 100%       100.00   

1.03.0200.01.113 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
Bidang Pengaturan dan 
Pengendalian 

1,133,810,404 1,119,536,235 98.74 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :   

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00   

      Target B06 : B06 :   

        Pelayanan Administrasi 35%       100.00   

        Target B09 : B09 :   

        Pelayanan Administrasi 75%       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Pelayanan Administrasi 100%       100.00   

          

1.03.0200.01.114 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
Bidang Pembangunan dan 
Peningkatan 

383,918,005 347,354,200 90.48 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :   

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00   

      Target B06 : B06 :   

        Pelayanan Administrasi 35%       100.00   

        Target B09 : B09 :   

        Pelayanan Administrasi 75%       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Pelayanan Administrasi 100%       100.00   

1.03.0200.01.115 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
Bidang Pemeliharaan 

1,223,061,448 1,220,550,235 99.79 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :   

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00   

        Target B06 : B06 :   

        Pelayanan Administrasi 35%       100.00   

        Target B09 : B09 :   

        Pelayanan Administrasi 75%       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Pelayanan Administrasi 100%       100.00   

1.03.0200.01.116 Peningkatan Pelayanan 1,260,779,408 1,255,211,200 99.56 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 12 Bulan Target B03 : B03 :   
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Administrasi Perkantoran 
Bidang Bina Teknik 

Pelaksanaan 
Tugas 

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00     

      Target B06 : B06 :     

      Pelayanan Administrasi 35%       100.00     

      Target B09 : B09 :     

      Pelayanan Administrasi 75%       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Pelayanan Administrasi 100%       100.00     

1.03.0200.01.117 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran UPT 
Bina Marga Surabaya 

492,720,274 483,413,115 98.11 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :     

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00     

      Target B06 : B06 :     

      Pelayanan Administrasi 35%       100.00     

      Target B09 : B09 :     

      Pelayanan Administrasi 75%       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Pelayanan Administrasi 100%       100.00     

1.03.0200.01.118 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran UPT 
Bina Marga Mojokerto 

585,843,464 572,317,890 97.69 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :     

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00     

      Target B06 : B06 :     

      Pelayanan Administrasi 35%       100.00     

      Target B09 : B09 :     

      Pelayanan Administrasi 75%       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Pelayanan Administrasi 100%       100.00     

1.03.0200.01.119 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran UPT 
Bina Marga Bojonegoro 

698,419,586 689,038,550 98.66 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :     

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00     

      Target B06 : B06 :     

      Pelayanan Administrasi 35%       100.00     

      Target B09 : B09 :     

      Pelayanan Administrasi 75%       100.00     
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        Target B12 : B12 :   

        Pelayanan Administrasi 100%       100.00   

1.03.0200.01.120 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran UPT 
Bina Marga Madiun 

703,474,344 694,660,086 98.75 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :   

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00   

        Target B06 : B06 :   

        Pelayanan Administrasi 35%       100.00   

        Target B09 : B09 :   

        Pelayanan Administrasi 75%       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Pelayanan Administrasi 100%       100.00   

1.03.0200.01.121 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran UPT 
Bina Marga Pacitan 

303,717,309 295,172,206 97.19 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :   

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00   

        Target B06 : B06 :   

        Pelayanan Administrasi 35%       100.00   

        Target B09 : B09 :   

        Pelayanan Administrasi 75%       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Pelayanan Administrasi 100%       100.00   

1.03.0200.01.122 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran UPT 
Bina Marga Tulungagung 

291,544,091 272,271,165 93.39 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :   

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00   

        Target B06 : B06 :   

        Pelayanan Administrasi 35%       100.00   

        Target B09 : B09 :   

        Pelayanan Administrasi 75%       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Pelayanan Administrasi 100%       100.00   

1.03.0200.01.123 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran UPT 
Bina Marga Kediri 

593,004,938 586,530,498 98.91 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :   

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00   

        Target B06 : B06 :   

        Pelayanan Administrasi 35%       100.00   

        Target B09 : B09 :   
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Pelayanan Administrasi 75%       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Pelayanan Administrasi 100%       100.00     

1.03.0200.01.124 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran UPT 
Bina Marga Malang 

602,342,800 587,058,971 97.46 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :     

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00     

      Target B06 : B06 :     

      Pelayanan Administrasi 35%       100.00     

      Target B09 : B09 :     

      Pelayanan Administrasi 75%       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Pelayanan Administrasi 100%       100.00     

1.03.0200.01.125 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran UPT 
Bina Marga Probolinggo 

267,328,554 248,905,885 93.11 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :     

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00     

      Target B06 : B06 :     

      Pelayanan Administrasi 35%       100.00     

      Target B09 : B09 :     

      Pelayanan Administrasi 75%         
75.00  

    

      Target B12 : B12 :     

      Pelayanan Administrasi 100%     

          

1.03.0200.01.126 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran UPT 
Bina Marga Jember 

289,953,290 278,287,900 95.98 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :     

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00     

      Target B06 : B06 :     

      Pelayanan Administrasi 35%       100.00     

      Target B09 : B09 :     

      Pelayanan Administrasi 75%       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Pelayanan Administrasi 100%       100.00     

1.03.0200.01.127 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran UPT 
Bina Marga Banyuwangi 

258,145,488 227,086,600 87.97 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :     
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00   

        Target B06 : B06 :   

        Pelayanan Administrasi 35%       100.00   

        Target B09 : B09 :   

        Pelayanan Administrasi 75%       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Pelayanan Administrasi 100%       100.00   

1.03.0200.01.128 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran UPT 
Bina Marga Pamekasan 

754,629,922 747,244,385 99.02 Peningkatan Pelayanan Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

12 Bulan Target B03 : B03 :   

      Pelayanan Administrasi 15%       100.00   

        Target B06 : B06 :   

        Pelayanan Administrasi 35%       100.00   

        Target B09 : B09 :   

        Pelayanan Administrasi 75%       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Pelayanan Administrasi 100%       100.00   

1.03.0200.02 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

7,074,594,000 6,861,753,833 96.99     

1.03.0200.02.099 Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

7,074,594,000 6,861,753,833 96.99 Pemeliharaan dan Terpenuhinya 
Sarana dan 

31 Kegiatan Target B03 : B03 :   

      pembelian Sarana dan Prasarana   Terpenuhinya sarana 15 %       100.00   

      Prasarana   Target B06 : B06 :   

        Terpenuhinya sarana 35 %       100.00   

        Target B09 : B09 :   

        Terpenuhinya sarana 60 %       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Terpenuhinya sarana 100 %       100.00   

1.03.0200.03 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

1,049,262,000 1,010,183,600 96.28     

1.03.0200.03.099 Peningkatan Disiplin Aparatur 1,049,262,000 1,010,183,600 96.28 Peningkatan SDM Kelancaran 
Pelaksanaan 

1 Kegiatan Target B03 : B03 :   

      Tugas   Persiapan sosialisasi               -     

        Target B06 : B06 :   

        Terlaksananya pendidikan       100.00   

        dan pelatihan mencapai 40 %   
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Target B09 : B09 :     

      Terlaksananya pendidikan       100.00     

      dan pelatihan mencapai 60 %     

      Target B12 : B12 :     

      Terlaksananya pendidikan       100.00     

      dan pelatihan mencapai 100%     

          

1.03.0200.05 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

435,778,000 381,838,300 87.62       

1.03.0200.05.001 Pendidikan dan pelatihan 
formal 

435,778,000 381,838,300 87.62 Peningkatan SDM Kelancaran 
Pelaksanaan 

8 Kegiatan Target B03 : B03 :     

    Tugas Persiapan sosialisasi       100.00     

      Target B06 : B06 :     

      Terlaksananya pendidikan       100.00     

      dan pelatihan mencapai 40 %     

      Target B09 : B09 :     

      Terlaksananya pendidikan       100.00     

      dan pelatihan mencapai 60 %     

      Target B12 : B12 :     

      Terlaksananya pendidikan       100.00     

      dan pelatihan mencapai 100%     

1.03.0200.07 Program Peningkatan 
Kapasitas Kelembagaan 
Pemerintah Daerah 

180,000,000 180,000,000 100.00       

1.03.0200.07.098 Penyusunan Database SKPD 
sebagai Penunjang Pusat Data 
Provinsi Jawa Timur 

180,000,000 180,000,000 100.00 Peningkatan SDM Kelancaran 
Pelaksanaan 
Tugas 

1 kali Kegiatan Target B03 : B03 :     

      Persiapan sosialisasi       100.00     

      Target B06 : B06 :     

      Terlaksananya pendidikan       100.00     

      dan pelatihan mencapai 40 %     

      Target B09 : B09 :     

      Terlaksananya pendidikan       100.00     

      dan pelatihan mencapai 60 %     

      Target B12 : B12 :     

      Terlaksananya pendidikan       100.00     
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        dan pelatihan mencapai 100%   

1.03.0200.15 Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

258,949,882,500 247,083,707,653 95.42     

1.03.0200.15.004 Perencanaan Pembangunan 
Jembatan 

853,000,000 793,526,800 93.03 Terlaksananya perencanaan 
desain jembatan provinsi 

Selesainya 
perencanaan 
jembatan 
provinsi 

5 Buah Target B03 : B03 :   

        Persiapan dan pelaksanaan               -     

        lelang   

        Target B06 : B06 :   

        Penandatanganan kontrak         
75.00  

  

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan dan         
75.00  

  

        PHO   

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   

        dan keuangan   

1.03.0200.15.005 Pembangunan Jembatan 11,021,237,800 9,979,403,749 90.55 Terlaksananya pembangunan 
jembatan provinsi 

Selesainya 
pembangunan 
jembatan 
provinsi 

9 Buah Target B03 : B03 :   

        Persiapan dan pelaksanaan               -     

        lelang   

          

          

        Target B06 : B06 :   

        Pelaksanaan lelang dan         
75.00  

  

        Penandatanganan kontrak   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan fisik &dan PHO       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Telah selesainya penggantian jembatan 
sebanyak 3 buah 

      100.00   

          

1.03.0200.15.011 Peningkatan Jalan Provinsi 178,281,424,700 169,041,053,588 94.82 Terlaksananya peningkatan Selesainya 77.69 Km Target B03 : B03 :   
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

jalan provinsi peningkatan 
jalan provinsi 

      Persiapan dan pelaksanaan lelang     

      Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak & Persiapan 
pekerjaan 

        
75.00  

    

          

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan fisik dan PHO       100.00     

          

      Target B12 : B12 :     

      Telah selesainya peningkatan jalan provinsi 
sepanjang 77,69 km 

        
98.19  

    

        

1.03.0200.15.013 Perencanaan Peningkatan 
Jalan 

372,000,000 346,005,000 93.01 Terlaksananya perencanaan 
peningkatan Jalan provinsi 

Tersusunnya 
dokumen 
perencanaan 
peningkatan 
jalan provinsi 

3 Dokumen Target B03 : B03 :     

      Persiapan dan pelaksanaan lelang               -       

      Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak & Persiapan 
pekerjaan 

      100.00     

          

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan         
90.00  

    

          

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi       100.00     

      dan keuangan     

1.03.0200.15.027 Pembangunan Jembatan 
Lintas Selatan Jawa Timur 

43,500,000,000 43,499,692,000 100.00 Terlaksananya pembangunan 
jembatan lintas selatan Jawa 
Timur yang tepat waktu dan 
sesuai dengan DED 

Tersedianya 
jembatan 
lintas selatan 
Jawa Timur 

340 M' Target B03 : B03 :     

    Persiapan dan pelaksanaan lelang               -       

    Target B06 : B06 :     

    Penandatanganan kontrak & Persiapan 
pekerjaan 

      100.00     

          

      Target B09 : B09 :     
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00   

          

        Target B12 : B12 :   

        Telah selesainya pembangunan jembatan 
sebanyak …… 

      100.00   

1.03.0200.15.029 Perencanaan Pembangunan 
Jembatan Lintas Selatan Jawa 
Timur 

1,409,000,000 1,264,924,100 89.77 Terlaksananya perencanaan 
pembangunan jembatan lintas 
selatan 

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan 
Jembatan 
Lintas Selatan 
Jawa Timur 

6.75 Km Target B03 : B03 :   

        Persiapan dan pelaksanaan               -     

        lelang   

        Target B06 : B06 :   

        penandatanganan kontrak       100.00   

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan men         
90.00  

  

        capai 80%   

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian pekerjaan men       100.00   

        capai 100% dan penyelesaian   

        administrasi dan keuangan   

1.03.0200.15.057 Peningkatan Jalan Sidoarjo -
Krian - Legundi - Bunder 

15,542,020,000 14,785,115,564 95.13 Terlaksananya peningkatan 
jalan Sidoarjo - Krian - 
Legundi - Bunder 

Selesainya 
peningkatan 
jalan Sidoarjo 
- Krian - 
Legundi - 
Bunder 

5.8 Km Target B03 : B03 :   

        Persiapan dan pelaksanaan               -     

        lelang   

        Target B06 : B06 :   

        penandatanganan kontrak       100.00   

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan men         
90.00  

  

        capai 80%   

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian pekerjaan men       100.00   



Lampiran Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Tahun 2012    11 

 

Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      capai 100% dan penyelesaian     

      administrasi dan keuangan     

1.03.0200.15.064 Pengadaan Tanah DPU Bina 
Marga Provinsi Jawa Timur 

70,000,000 0 - Tersedianya lahan untuk 
pembangunan jalan 

Lahan dan 
bangunan 
yang telah 
terbebaskan 

- Target B03 : B03 :     

      Persiapan negoisasi pengadaan tanah               -     

        

      Target B06 : B06 :   

      Lahan yang terbebaskan 10%               -     

        

      Target B09 : B09 :     

      Lahan yang terbebaskan 20%               -       

      Target B12 : B12 :     

      Lahan yang terbebaskan 100%     

          

1.03.0200.15.065 Supervisi Pembangunan 
Jembatan 

728,000,000 710,301,950 97.57 Terlaksananya supervisi 
pembangunan jembatan 

Tersedianya 
dokumen 
supervisi 
pembangunan 
jembatan 

9 Buah Target B03 : B03 :     

    (jemb. 
Morowudi I, 
Viaduk 
Wonosugih, 
Soko, Watu 
Celeng, 
Kedungsumbe
r III, 
Tempilan, 
Morosmo, 
Seblak dan 
Sumurgung) 

Persiapan dan pelaksanaan lelang               -       

    Target B06 : B06 :     

    penandatanganan kontrak & dan persiapan 
pekerjaan 

      100.00     

        

    Target B09 : B09 :     

    Penyelesaian pekerjaan       100.00     

        

    Target B12 : B12 :     

    Telah selesainya supervisi pembangunan 
jembatan sebanyak 9 buah 

      100.00     

          

1.03.0200.15.066 Supervisi Peningkatan Jalan 5,442,400,000 5,013,690,562 92.12 Terlaksananya supervisi 
pembangunan jalan 

Tersedianya 
dokumen 
supervisi 
pembangunan  
jalan 

35 Lokasi Target B03 : B03 :     

      Persiapan dan pelaksanaan lelang               -       

      Target B06 : B06 :     
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        penandatanganan kontrak & dan persiapan 
pekerjaan 

      100.00   

          

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        telah selesainya supervisi peningkatan jalan 
di 35 lokasi 

      100.00   

          

1.03.0200.15.068 Supervisi Pembangunan 
Jembatan Lintas Selatan Jawa 
Timur 

1,541,000,000 1,465,474,340 95.10 Terlaksananya supervisi 
pembangunan jembatan lintas 
selatan 

Tersedianya 
dokumen 
supervisi 
pembangunan  
jembatan 
lintas selatan 

1 Dokumen Target B03 : B03 :   

        Persiapan negoisasi               -     

        pengadaan tanah   

        Target B06 : B06 :   

        Pelaksanaan negoisasi       100.00   

        pengadaan tanah 15%   

          

        Target B09 : B09 :   

        Pelaksanaan negoisasi       100.00   

        pengadaan tanah 100%   

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   

        dan keuangan   

1.03.0200.15.069 Penyusunan Program 189,800,000 184,520,000 97.22 Terlaksananya penyusunan 
program 

Tersedianya 
dokumen 
penyusunan 
program 

100 % Target B03 : B03 :   

        Target B06 : B06 :   

                      -     

        Target B09 : B09 :   

                      -     

        Target B12 : B12 :   

              100.00   

1.03.0200.18 Program Rehabilitasi / 
Pemeliharaan Jalan dan 

150,368,353,800 146,854,102,130 97.66     
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jembatan

1.03.0200.18.019 Pemeliharaan Jembatan 
Rangka 

677,443,800 676,533,429 99.87 Terpeliharanya  Jembatan Kemantapan 
jembatan 
rangka 

5 Buah Target B03 : B03 :     

    rangka yang terpelihara Persiapan dan pelaksanaan               -       

      lelang     

      Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak       100.00     

      dan persiapan pekerjaan     

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi       100.00     

      dan keuangan     

1.03.0200.18.036 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Surabaya 

9,938,115,000 9,608,257,840 96.68 Jalan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jalan yang 
terpelihara 

7.03 % Target B03 : B03 :     

    Pelak Pemel 
berat 

9.84 Km Persiapan dan pelaksanaan               -       

    Pelak Pemel 
ringan  

80.16 Km lelang     

    Kemantapan 
Jalan 

79.68 % Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak       100.00     

      dan persiapan pekerjaan     

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi       100.00     

      dan keuangan     

1.03.0200.18.037 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina Marga 
Surabaya 

200,000,000 199,029,875 99.51 Jembatan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jembatan yang 
terpelihara 

71 Buah Target B03 : B03 :     

      Persiapan dan pelaksanaan               -       

      lelang     

      Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak         
75.00  
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   

        dan keuangan   

          

1.03.0200.18.038 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Mojokerto 

12,451,315,000 12,430,609,200 99.83 Jalan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jalan yang 
terpelihara 

2.22 % Target B03 : B03 :   

      Pelak Pemel 
berat 

3.11 Km Persiapan dan pelaksanaan               -     

      Pelak Pemel 
ringan  

163.58 Km lelang   

      Kemantapan 
Jalan 

71.68 % Target B06 : B06 :   

        Penandatanganan kontrak       100.00   

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   

        dan keuangan   

1.03.0200.18.039 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina Marga 
Mojokerto 

200,000,000 199,902,110 99.95 Jembatan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jembatan yang 
terpelihara 

73 Buah Target B03 : B03 :   

        Persiapan dan pelaksanaan               -     

        lelang   

        Target B06 : B06 :   

        Penandatanganan kontrak       100.00   

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO         
80.00  

  

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      dan keuangan     

1.03.0200.18.040 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Bojonegoro 

13,123,692,000 12,406,901,784 94.54 Jalan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jalan yang 
terpelihara 

0.57 % Target B03 : B03 :     

    Pelak Pemel 
berat 

0.8 Km Persiapan dan pelaksanaan               -       

    Pelak Pemel 
ringan  

188.27 Km lelang     

    Kemantapan 
Jalan 

60.76 % Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak       100.00     

      dan persiapan pekerjaan     

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00     

          

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi       100.00     

      dan keuangan     

1.03.0200.18.041 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina Marga 
Bojonegoro 

553,483,000 553,424,775 99.99 Jembatan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jembatan yang 
terpelihara 

181 Buah Target B03 : B03 :     

      Persiapan dan pelaksanaan               -       

      lelang     

      Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak       100.00     

      dan persiapan pekerjaan     

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan & PHO         
80.00  

    

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi       100.00     

      dan keuangan     

          

1.03.0200.18.042 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga Madiun 

24,394,615,000 24,367,421,017 99.89 Jalan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jalan yang 
terpelihara 

13.57 % Target B03 : B03 :     

    Pelak Pemel 19 Km Persiapan dan pelaksanaan               -       
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

berat

      Pelak Pemel 
ringan  

123.17 Km lelang   

      Kemantapan 
Jalan 

87.5 % Target B06 : B06 :   

        Penandatanganan kontrak       100.00   

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   

        dan keuangan   

1.03.0200.18.043 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina Marga 
Madiun 

1,926,500,000 1,749,786,371 90.83 Jembatan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jembatan yang 
terpelihara 

92 Buah Target B03 : B03 :   

        Persiapan dan pelaksanaan               -     

        lelang   

        Target B06 : B06 :   

        Penandatanganan kontrak       100.00   

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   

        dan keuangan   

1.03.0200.18.044 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga Pacitan 

6,308,550,000 5,839,500,217 92.56 Terpeliharanya jalan dan 
jembatan 

Meningkatnya 
kemantapan 
jalan yang 
terpelihara 

2.36 % Target B03 : B03 :   

      Pelak Pemel 
berat 

3.3 Km Persiapan dan pelaksanaan               -     

      Pelak Pemel 
ringan  

93.97 Km lelang   

      Kemantapan 
Jalan 

57.4 % Target B06 : B06 :   

        Penandatanganan kontrak       100.00   

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00     

          

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi       100.00     

      dan keuangan     

1.03.0200.18.045 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina Marga 
Pacitan 

204,000,000 203,341,850 99.68 Jembatan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jembatan yang 
terpelihara 

76 Buah Target B03 : B03 :     

      Persiapan dan pelaksanaan               -       

      lelang     

      Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak       100.00     

      dan persiapan pekerjaan     

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi       100.00     

      dan keuangan     

1.03.0200.18.046 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Tulungagung 

7,400,000,000 7,326,196,672 99.00 Terpeliharanya jalan dan 
jembatan 

Meningkatnya 
kemantapan 
jalan dan 
jembatan yang 
terpelihara 

2.62 % Target B03 : B03 :     

    3.68 Km Persiapan dan pelaksanaan               -       

    59.87 Km lelang     

      78.71 % Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak       100.00     

      dan persiapan pekerjaan     

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan & PHO         
80.00  

    

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi       100.00     

      dan keuangan     

1.03.0200.18.047 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina Marga 
Tulungagung 

575,000,000 546,651,566 95.07 Jembatan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jembatan yang 
terpelihara 

71 Buah Target B03 : B03 :     

      Persiapan dan pelaksanaan               -       
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        lelang   

        Target B06 : B06 :   

        Penandatanganan kontrak         
75.00  

  

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO         
80.00  

  

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   

        dan keuangan   

1.03.0200.18.048 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga Kediri 

8,721,225,000 8,331,261,950 95.53 Jalan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jalan yang 
terpelihara 

5.12 % Target B03 : B03 :   

    7.17 Km Proses pelelangan         
50.00  

  

      113.98 Km   

      89.53 % Target B06 : B06 :   

        Pelaksanaan lelang dan         
80.00  

  

        Penandatanganan kontrak   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   

        dan keuangan   

1.03.0200.18.049 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina Marga 
Kediri 

700,000,000 598,661,000 85.52 Jembatan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jembatan yang 
terpelihara 

115 Buah Target B03 : B03 :   

      Persiapan dan pelaksanaan               -     

        lelang   

        Target B06 : B06 :   

        Penandatanganan kontrak         
75.00  

  

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO         
80.00  

  

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      dan keuangan     

          

          

1.03.0200.18.050 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga Malang 

13,767,755,000 13,607,190,415 98.83 Jalan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jalan yang 
terpelihara 

3.43 % Target B03 : B03 :     

    4.8 Km Persiapan dan pelaksanaan               -       

      240.62 Km lelang     

      90.97 % Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak       100.00     

      dan persiapan pekerjaan     

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan & PHO         
90.00  

    

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi       100.00     

      dan keuangan     

          

1.03.0200.18.051 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina Marga 
Malang 

245,000,000 244,487,670 99.79 Jembatan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jembatan yang 
terpelihara 

123 Buah Target B03 : B03 :     

    Persiapan dan pelaksanaan               -       

      lelang     

      Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak         
50.00  

    

      dan persiapan pekerjaan     

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi       100.00     

      dan keuangan     

1.03.0200.18.052 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Probolinggo 

5,810,600,000 5,760,102,080 99.13 Jalan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jalan yang 
terpelihara 

1.25 % Target B03 : B03 :     

    1.75 Km Persiapan dan pelaksanaan               -       

      57.12 Km lelang     

      93.34 % Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak             
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

75.00 

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO         
90.00  

  

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   

        dan keuangan   

1.03.0200.18.053 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina Marga 
Probolinggo 

80,000,000 79,892,000 99.87 Jembatan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jembatan yang 
terpelihara 

25 Buah Target B03 : B03 :   

      Persiapan dan pelaksanaan               -     

        lelang   

        Target B06 : B06 :   

        Penandatanganan kontrak         
50.00  

  

        dan persiapan pekerjaan   

          

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO         
90.00  

  

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   

        dan keuangan   

          

1.03.0200.18.054 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga Jember 

13,231,270,000 13,133,604,355 99.26 Jalan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jalan yang 
terpelihara 

3.88 % Target B03 : B03 :   

    5.43 Km Persiapan dan pelaksanaan               -     

      206.86 Km lelang   

      90.84 % Target B06 : B06 :   

        Penandatanganan kontrak         
75.00  

  

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO         
90.00  

  

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 
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Program/Kegiatan 
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Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      dan keuangan     

1.03.0200.18.055 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina Marga 
Jember 

293,975,000 290,826,900 98.93 Jembatan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jembatan yang 
terpelihara 

195 Buah Target B03 : B03 :     

    Persiapan dan pelaksanaan               -       

      lelang     

      Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak         
50.00  

    

      dan persiapan pekerjaan     

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan & PHO         
70.00  

    

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi 100     

      dan keuangan     

1.03.0200.18.056 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Banyuwangi 

6,163,000,000 5,723,117,387 92.86 Jalan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jalan yang 
terpelihara 

2.18 % Target B03 : B03 :     

    3.05 Km Persiapan dan pelaksanaan               -       

      86.36 Km lelang     

      61.52 % Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak         
80.00  

    

      dan persiapan pekerjaan     

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan & PHO         
90.00  

    

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi       100.00     

      dan keuangan     

1.03.0200.18.057 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina Marga 
Banyuwangi 

1,093,000,000 971,609,339 88.89 Jembatan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jembatan yang 
terpelihara 

134 Buah Target B03 : B03 :     

    Persiapan dan pelaksanaan               -       

      lelang     

      Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak         
75.00  

    

      dan persiapan pekerjaan     
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 
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Realisasi Dana 
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Pendukung Ket 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO         
90.00  

  

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   

        dan keuangan   

          

1.03.0200.18.058 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Pamekasan 

18,802,815,000 18,634,433,431 99.10 Jalan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jalan yang 
terpelihara 

2.25 % Target B03 : B03 :   

      3.15 Km Persiapan dan pelaksanaan               -     

      281.85 Km lelang   

      55.51 % Target B06 : B06 :   

        Penandatanganan kontrak         
75.00  

  

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO         
90.00  

  

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi       100.00   

        dan keuangan   

          

1.03.0200.18.059 Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina Marga 
Pamekasan 

1,340,000,000 1,339,810,647 99.99 Jembatan yang terpelihara Meningkatnya 
kemantapan 
jembatan yang 
terpelihara 

158 Buah Target B03 : B03 :   

        Persiapan dan pelaksanaan               -     

        lelang   

        Target B06 : B06 :   

        Penandatanganan kontrak         
75.00  

  

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian administrasi 100   

        dan keuangan   

1.03.0200.18.060 Supervisi Rehabilitasi / 1,517,000,000 1,381,979,500 91.10 Terlaksananya pengawasan Meningkatnya 11 Kegiatan Target B03 : B03 :   
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Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 
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Pendukung Ket 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pemeliharaan Jalan pemeliharan jalan pengawasan 
kemantapan 
jalan  yang 
terpelihara 

    Persiapan dan pelaksanaan               -       

    lelang     

      Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak         
50.00  

    

      dan persiapan pekerjaan     

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan & PHO         
80.00  

    

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi 100     

      dan keuangan     

1.03.0200.18.062 Perencanaan Rehabilitasi / 
Pemeliharaan Jalan 

650,000,000 649,568,750 99.93 Terlaksananya perencanaan 
pemeliharan jalan 

Adanya 
dokumen 
perencanaan 
dan laporan 
hasil 
perencanaan 

1 Kegiatan Target B03 : B03 :     

    Persiapan dan pelaksanaan               -       

    lelang     

      Target B06 : B06 :     

      Penandatanganan kontrak               -       

      dan persiapan pekerjaan     

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan & PHO       100.00     

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi 100     

      dan keuangan     

          

          

1.03.0200.20 Program Inspeksi Kondisi 
Jalan dan Jembatan 

2,607,050,000 2,337,340,500 89.65       

1.03.0200.20.001 Inspeksi Kondisi Jalan 1,423,050,000 1,255,309,000 88.21 Tersedianya data kondisi jalan 
yg terkini 

Tersedianya 
dokumen data 
kondisi jalan 
yg terkini 

1 Dokumen Target B03 : B03 :     

      Penyusunan program               -       

      Target B06 : B06 :     

      Dokumen penanganan       100.00     

      jalan dan jembatan     
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 
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Program/Kegiatan 
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Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        Target B09 : B09 :   

        Perubahan P APBD       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Penyusunan APBD 2012 100   

          

1.03.0200.20.002 Inspeksi Kondisi Jembatan 100,000,000 97,779,000 97.78 Tersedianya data kondisi 
jembatan yg terkini 

Tersedianya 
dokumen data 
kondisi 
jembatan yg 
terkini 

1 Dokumen Target B03 : B03 :   

        Penyusunan program       100.00   

        Target B06 : B06 :   

        Dokumen penanganan       100.00   

        jalan dan jembatan   

        Target B09 : B09 :   

        Perubahan P APBD       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Penyusunan APBD 2012 100   

1.03.0200.20.010 Kajian dan Penelitian 1,084,000,000 984,252,500 90.80 Terlaksananya kajian dan 
penelitian jalan dan jembatan 

Terlaksananya 
hasil kajian 
dan penelitian 
jalan dan 
jembatan 

2 Dokumen Target B03 : B03 :   

        Persiapan dan pelaksanaan       100.00   

        lelang   

        Target B06 : B06 :   

        Penandatanganan kontrak 100   

        dan persiapan pekerjaan   

        Target B09 : B09 :   

        Penyelesaian pekerjaan       100.00   

        mencapai 75%   

        Target B12 : B12 :   

        Penyelesaian pekerjaan       100.00   

        mencapai 100%   

1.03.0200.23 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan 

12,760,388,000 12,250,796,100 96.01     

1.03.0200.23.004 Pengadaan alat-alat berat 10,000,000,000 9,868,630,000 98.69 Terpeliharanya alat-alat Alat-alat berat 
yang siap 

100 % Target B03 : B03 :   
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 
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Program/Kegiatan 
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Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    berat pakai     

      Target B06 : B06 :     

      Persiapan dan pelaksanaan               -       

      lelang     

      Target B09 : B09 :     

      Penandatanganan kontrak         
98.69  

    

      dan pengiriman alat berat     

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi       100.00     

      dan keuangan     

          

1.03.0200.23.006 Pengadaan alat-alat ukur dan 
bahan laboratorium 
kebinamargaan 

2,000,000,000 1,633,223,000 81.66 Tersedianya alat alat ukur 
laboratorium 

Tersedianya 
alat alat ukur 
laboratorium 
yang siap 
pakai 

15 Unit Target B03 : B03 :     

        

      Target B06 : B06 :     

      Pengadaan alat-alat ukur               -       

      Target B09 : B09 :     

                    -       

      Target B12 : B12 :     

      100     

1.03.0200.23.010 Rehabilitasi / pemeliharaan 
alat-alat berat 

660,388,000 649,106,700 98.29 Alat-alat berat yang siap 
pakai 

Alat-alat berat 
yang 
terpelihara 

17 Unit Target B03 : B03 :     

      Persiapan dan pelaksanaan 100     

      lelang     

      Target B06 : B06 :     

      Pelaksanaan lelang dan       100.00     

      penandatanganan kontrak     

      Target B09 : B09 :     

      Penyelesaian pekerjaan 90%         
80.00  

    

      Target B12 : B12 :     

      Penyelesaian administrasi 100     

      dan keuangan     

1.03.0200.23.012 Rehabilitasi / pemeliharaan 100,000,000 99,836,400 99.84 Tersedianya alat alat ukur Tersedianya 2 Buah Target B03 : B03 :     
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Kode Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan/ 
Rencana Aksi 

Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

Realisasi Dana 
Program/Kegiatan 

(Rp.) 

% 
Realisasi 

Dana 

Kriteria  
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan  
B03, B06, B09 dan B12 

% 
Capaian 
Kinerja 

Data 
Pendukung Ket 

Uraian Target Sat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

alat-alat ukur dan bahan 
laboratorium kebinamargaan 

laboratorium dan bahan alat alat ukur 
laboratorium 
dan bahan 
dalam kondisi 
baik  

          

        Target B06 : B06 :   

        Pelaksanaan lelang dan       100.00   

        penandatanganan kontrak   

        Target B09 : B09 :   

        Pekerjaan fisik mencapai 80%       100.00   

        Target B12 : B12 :   

        Pekerjaan fisik mencapai 100% 100   

        Penyelesaian administrasi   

        dan keuangan   

          

  JUMLAH 459,021,020,000 440,592,376,382 95.99   

 


