
LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2014 

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR 
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1   1.03.0200.01. Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan  

Nihil Nihil Nihil Nihil   31,828,083,000  3,694,879,579  8,090,340,705  6,713,575,730  10,834,282,381  29,333,078,395  92.16 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.109 PeningkatanSekretariat  
Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Sekretariat 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 11,206,886,000 3 1,502,961,368 3 3,021,219,356 3 2,362,669,050 3 3,065,557,137 12 9,952,406,911 100 88.81 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.110 Peningkatan Jalan 
Provinsi Peningkatan 
Jalan Provinsi 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 4,533,469,000 3 410,508,352 3 839,194,053 3 964,367,021 3 2,191,417,730 12 4,405,487,156 100 97.18 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.111 Peningkatan 
Pembangunan Pelayanan 
Jembatan Administrasi 
Lintas Selatan 
Perkantoran Jawa  Timur 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 2,410,042,000 3 348,465,220 3 623,657,236 3 506,568,705 3 714,909,388 12 2,193,600,549 100 91.02 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.112 PeningkatanPelayanan 
Administrasi Perkantoran 
Penyusunan Program 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 807,830,000 3 55,802,000 3 212,176,400 3 116,596,302 3 340,795,343 12 725,370,045 100 89.79 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.113 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
Bidang Pengaturan dan 
Pengendalian 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 2,678,050,000 3 187,267,790 3 789,609,994 3 519,493,325 3 925,859,270 12 2,422,230,379 100 90.45 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.114 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
Bidang Pembangunan dan 
Peningkatan 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 700,000,000 3 105,486,350 3 180,564,125 3 177,102,076 3 183,644,381 12 646,796,932 100 92.40 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.115 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
Bidang Pemeliharaan 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 2,027,200,000 3 267,296,900 3 771,440,050 3 433,891,315 3 483,093,428 12 1,955,721,693 100 96.47 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.116 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
Bidang Bina Teknik 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 2,267,000,000 3 195,458,109 3 338,640,383 3 282,487,800 3 1,257,029,330 12 2,073,615,622 100 91.47 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.117 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
UPT Bina Marga Surabaya 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 663,000,000 3 70,391,140 3 156,691,970 3 172,986,110 3 261,613,720 12 661,682,940 100 99.80 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.118 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
UPT Bina Marga 
Mojokerto 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 430,100,000 3 47,024,075 3 96,017,980 3 103,092,935 3 182,189,650 12 428,324,640 100 99.59 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.119 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
UPT Bina Marga 
Bojonegoro 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 
 
 
 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 550,850,000 3 64,754,550 3 132,712,650 3 184,326,850 3 164,300,750 12 546,094,800 100 99.14 Nihil Nihil Nihil Nihil   
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   1.03.0200.01.120 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
UPT Bina Marga Madiun 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 500,000,000 3 78,805,071 3 179,897,219 3 121,005,006 3 118,639,300 12 498,346,596 100 99.67 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.121 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
UPT Bina Marga Pacitan 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 350,000,000 3 52,760,710 3 99,937,670 3 84,538,278 3 108,085,250 12 345,321,908 100 98.66 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.122  Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
UPT Bina Marga 
Tulungagung 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 359,800,000 3 38,347,890 3 84,463,284 3 49,882,756 3 99,735,355 12 272,429,285 100 75.72 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.123 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
UPT Bina Marga Kediri 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 391,500,000 3 32,997,050 3 70,673,080 3 137,118,020 3 141,844,445 12 382,632,595 100 97.74 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.124 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
UPT Bina Marga Malang 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 488,620,000 3 57,260,094 3 146,602,020 3 116,459,569 3 162,373,063 12 482,694,746 100 98.79 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.125 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
UPT Bina Marga 
Probolinggo  

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 194,096,000 3 22,653,800 3 56,082,155 3 68,590,050 3 37,894,955 12 185,220,960 100 95.43 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.126 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
UPT Bina Marga Jember 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 419,640,000 3 57,285,635 3 77,646,370 3 83,652,723 3 177,478,546 12 396,063,274 100 94.38 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.127 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
UPT Bina Marga 
Banyuwangi 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 300,000,000 3 37,392,100 3 73,074,800 3 63,406,650 3 82,193,000 12 256,066,550 100 85.36 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.01.128 PeningkatanPelayanan 
Administrasi Perkantoran 
UPT Bina Marga 
Pamekasan 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi/Pemilharan 
Jalan dan Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 550,000,000 3 61,961,375 3 140,039,910 3 165,341,189 3 135,628,340 12 502,970,814 100 91.45 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.02. Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

  Nihil Nihil Nihil Nihil  % 5,795,018,500  142,778,300  553,175,790  370,112,600  4,639,929,960  5,705,996,650  98.46 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.02.099 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Jumlah kegiatan 
pemeliharaan berat 
gedung dan bangunan          
Jumlah kegiatan 
pemeliharaan ringan 
gedung dan bangunan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 3              
 
 
3 

keg 5,795,018,500 1              
 
 
- 

142,778,300 1              
 
 
- 

553,175,790 1              
 
 
- 

370,112,600 -               
 
 
3 

4,639,929,960 3              
 
 
3 

5,705,996,650 100 98.46 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.03. Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

  Nihil Nihil Nihil Nihil  % 1,634,290,500  109,939,500  -  33,496,650  1,320,342,300  1,463,778,450  89.57 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.03.099 Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Pengadaan Pakaian 
PNS, Satpo PP,  
Pegawai Tidak Tetap              
Pengadan Mesin 
Absensi               
Pengadaan Komputer 
Sever Absensi                                    
Advisor Implementasi 
Sistem Aplikasi                                       
Advisor Integrasi Data 

Nihil Nihil Nihil Nihil 1793        
-            

27         
14            
-              
1              
-                   
1 

Buah 1,634,290,500 -            
-             
-                 
-            
-              
-            
-                   
1 

109,939,500 -            
-             
-                 
-             
-             
-             
-                  
- 

- -            
-             
-                 
-            
-              
1            
-                   
- 

33,496,650 1793        
-            

27         
14            
-              
-              
-                   
- 

1,320,342,300 1793        
-            

27         
14            
-              
1              
-                   
1 

1,463,778,450 100 89.57 Nihil Nihil Nihil Nihil   
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   1.03.0200.05. Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

  Nihil Nihil Nihil Nihil   539,805,000 - -  56,030,300  49,650,000  266,821,275  372,501,575  69.01 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.05.001 Pendidikan dan pelatihan 
formal 

Penunjang Kelancaran 
Pelaksanaan Tugas 

Nihil Nihil Nihil Nihil 8 keg. 539,805,000 - - 1 56,030,300 1 49,650,000 6 266,821,275 8 372,501,575 100 69.01 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.07. Program Peningkatan 
Kapasitas Kelembagaan 

  Nihil Nihil Nihil Nihil   180,000,000  30,000,000  45,000,000  45,000,000  60,000,000  180,000,000   Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.07.098 Penyusunan Database 
SKPD sebagai Penunjang 
Pusat 

Kelancaran Data Base 
SKPD sebagai 
Penunjang Pusat Data 
Provinsi Jawa Timur 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 bln 180,000,000 3 30,000,000 3 45,000,000 3 45,000,000 3 60,000,000 12 180,000,000 100  Nihil Nihil Nihil Nihil   

 Meningkat-
kan jalan 
provinsi 
yang 
menjamin 
pengguna 
berkendara 
dengan 
selamat 
dan 
percepatan 
pembangu
nan luas 
jalan lintas 
selatan 

1.03.0200.15. 
 

Program Pembangunan 
Jalanan dan Jembatan 

Persentase jalan 
provinsi yang 
memenuhi persyaratan 
teknis jalan dalam 
sistem jaringan primer 

Nihil Nihil Nihil Nihil 55.01 % 173,259,950,000  8,840,000  22,549,613,513  20,078,997,725 55.01 105,029,983,276 55.01 147,667,434,514 100 85.23 Nihil Nihil Nihil Nihil   

Persentase 
Penyelesaian 
Pembangunan Jalan 
Lintas Selatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil  % -  -  -  -  -  -  - Nihil Nihil Nihil Nihil   

Persentase 
Penyelesaian 
Pembangunan 
Jembatan Lintas Selatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 3.85 % 43,286,000,000  -  5,006,536,148  2,881,114,263 3.85 30,778,438,633 3.85 38,666,089,044 100 89.33 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.15.004 Perencanaan 
Pembangunan Jembatan 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 2 Dok 672,000,000  -  - 1 118,223,600 1 472,894,400 2 591,118,000 100 87.96 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.15.005 Pembangunan Jembatan Panjang pembangunan 
jembatan  

Nihil Nihil Nihil Nihil 6 Buah 26,240,849,000  - 2 4,506,392,265 1 1,813,826,250 3 17,404,974,539 6 23,725,193,054 100 90.41 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.15.011 Peningkatan Jalan 
Provinsi 

Panjang jalan yang 
dilakukan peningkatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 28.66 Km 116,259,151,000  - 3.86 13,276,968,225 4.45 15,295,213,726 20.36 70,038,140,403 28.66 98,610,322,354 100 84.82 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.15.013 Perencanaan Peningkatan 
Jalan 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan  
Peningkatan Jalan                           
Jumlah Dokumen 
Pemetaan Rencana 
Desain                               
Struktur Jalan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 5                
-             
8              
- 

Dok 1,200,000,000  -  -  - 5                
-             
8              
- 

1,040,759,500 5                
-             
8              
- 

1,040,759,500 100 86.73 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.15.027 Pembangunan Jembatan 
Lintas Selatan Jawa Timur 

Bangunan Bawah 
Jembata        Panjang 
Pembangunan  
Jembatan  Lintas 
Selatan                              
Pengadaan Rangka 
Jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 3             
60               
-              
4 

M' 40,700,000,000  - 1          
20           
-              
- 

4,776,324,298 1          
20           
-              
- 

2,672,329,313 1             
20               
-              
4 

29,089,369,333 3             
60               
-              
4 

36,538,022,944 100 89.77 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.15.029 Perencanaan 
Pembangunan Jembatan 
Lintas Selatan Jawa Timur  

Jumlah Perencanaa 
Pembangunan 
Jembatan di Jalan 
Lintas Selatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 7 Dok 1,360,000,000  -  - 1 27,029,200 6 1,018,250,800 7 1,045,280,000 100 76.86 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.15.065 Supervisi Pembangunan 
Jembatan 

Jumlah kegiatan 
supervisi Pembangunan 
Jembatan  

Nihil Nihil Nihil Nihil 2 keg. 961,000,000  - - 182,878,850 - 92,535,740 2 676,946,270 2 952,360,860 100 99.10 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.15.066 Supervisi Peningkatan 
Jalan 

Jumlah Kegiatan 
Supervisi Peningkatan 
Jalan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 8 keg. 4,940,000,000  - 8 843,811,100 8 - 8 2,952,593,600 8 3,796,404,700 100 76.85 Nihil Nihil Nihil Nihil   
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   1.03.0200.15.068 Supervisi Pembangunan 
Jembatan Lintas Selatan 
Jawa Timur 

Jumlah kegiatan 
supervisi pembangunan 
Jembatan Lintas Selatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 4 keg. 1,226,000,000  - 4 230,211,850 4 181,755,750 4 670,818,500 4 1,082,786,100 100 88.32 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.15.069 Penyusunan Program Jumlah Dokumen 
Program Penanganan 
Jalan dan Jembatan 
Software Sistem 
Informasi Petunjuk 
Operasional                                 
Peningkatam kinerja 
secara maksimal baik 
dari segi fisik maupun 
keuangan                        
Pemataan dan Rencana 
Penanganan Aset 
Tanah dan Bangunan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 2              
-              
1              
-            

12            
-               
-                 

12 

Dok 1,395,440,000 -                  
-             
-              
-            

12            
-               
-                 
- 

8,840,000 -                  
-              
-             
-            

12            
-               
-                 
- 

186,690,000 1              
-              
-             
-            

12            
-               
-                 
- 

47,960,000 1              
-              
1              
-            

12            
-               
-                 

12 

943,421,500 2              
-              
1              
-            

12            
-               
-                 

12 

1,186,911,500 100 85.06 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.15.070 Peningkatan Jalan Khusus 
DAK 

Panjang jalan yang 
ditingkatkan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 3.85 Km 21,591,510,000  -  3,552,873,073  2,711,238,409 3.85 11,500,253,064 3.85 17,764,364,546 100 82.27 Nihil Nihil Nihil Nihil   

  Meningkat
kan jalan 
provinsi 
yang 
menjamin 
kendaraan 
dapat 
berjalan 
dengan 
cepat, 
aman dan 
nyaman 

1.03.0200.18. Program Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

Persentase Jalan 
Provinsi Dalam 
Kondisi Mantap 

Nihil Nihil Nihil Nihil 87 % 135,862,412,000  5,530,302,271  13,496,856,267  36,233,819,942 89.27 72,391,020,006 89.27 127,651,998,486 102.61 93.96 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.019 Pemeliharaan Jembatan 
Rangka 

Jumlah Jembatan 
Rangka yang dilakukan 
pemeliharaan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12 Buah 1,500,000,000  -  -  - 12 1,492,844,529 12 1,492,844,529 100  Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.036 Rehabilitasi/   
Pemeliharaan Jalan UPT 
Bina Marga Surabaya  

Panjang pemelharaan 
berat jalan  
Panjang Jalan yang 
telah dilakukakan 
Pemeliharaan        
Panjang Penunjang 
Jalan     Panjang 
Pembuatan Tembok 
Penahan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 0,14       
90            
-       

12,475   
500 

Km 9,639,000,000  328,973,350  1,460,513,670  1,681,294,380 0,14       
90            
-       

12,47
5   

500 

5,467,506,987 0,14       
90            
-       

12,47
5   

500 

8,938,288,387 100 92.73 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.037 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina 
Marga Surabaya 

Jumlah jembatan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan             
 Jumlah jembatan yang 
dilkukan rehabilitasi dan 
pelebaran 

Nihil Nihil Nihil Nihil 69            
-               
2 

Buah 748,515,000  -  153,636,970  395,430,231 69            
-               
2 

126,785,379 69            
-               
2 

675,852,580 100 90.29 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.038 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Mojokerto 

Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan                         
Panjang Pembuat 
tembok penahan jalan                                         
panjang penanganan 
dengan penunangan 
jalan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 166.69     
-          

200          
-     

18,186 

Km 9,434,000,000  389,233,425  1,099,926,800  2,438,620,397 166.6
9     -          
200          

-     
18,18

6 

4,878,103,423 166.6
9     -          
200          

-     
18,18

6 

8,805,884,045 100 93.34 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.039 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina 
Marga Mojokerto 

Jumlah jembatan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan              
Jumlah pemeliharaan  
jembatan rangka 

Nihil Nihil Nihil Nihil 73            
-              
0 

Buah 200,000,000  12,960,000  8,443,325  134,667,150 73            
-              
0 

43,851,910 73            
-              
0 

199,922,385 100 99.96 Nihil Nihil Nihil Nihil   
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No Sasaran 
Renja 

Kode Program/ 
Kegiatan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 

Program/ Kegiatan 

Target 
Renstra 

SKPD Pada 
Tahun 2009 

s/d 2014 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

SKPD 2009 
s/d Renja 

SKPD Tahun 
2013 

Target Kinerja dan Anggaran  
Renja SKPD Tahun 2014 

 Realisasi Kinerja Pada Triwulan  

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran  
Renja SKPD Yang di 

Evaluasi 

Target 
Capaian 

Kinerja dan 
dan Realisasi 

Anggaran  
Renja yang di 

Evaluasi 

Realisasi 
Kinerja dan 
Anggaran  

Renstra SKPD 
s/d Tahun 
2014 Akhir 

Tahun  
Pelaksanaan 
Renja SKPD 

Tingkat 
Capaian 

Kinerja dan 
Anggaran  
Renstra 

SKPD s/d 
tahun 2014 

(%) 

Ket 
 I   II   III   IV  

1 2 3  4  
 5   6   7  8 9 10 11  12=8+9+10+11   13=12/7x100   14=6+12   15=14/5x100  

16 
 K   Rp   K   Rp   K  Rp   Rp  K  Rp  K  Rp  K  Rp  K  Rp   K   Rp   K   Rp   K   Rp   K   Rp  

   1.03.0200.18.040 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Bojonegoro 

Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan               
 Pembuatan Saluran 
Dipekeras                     
Pembuat tembok 
penahan           
Rehabilitasi gorong-
gorong                                         
Panjang  penunjangan 
jalan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 188.073    
-          

610      
148          
2      

34.625 

Km 13,612,000,000  1,425,505,050  1,446,859,050  5,995,227,850 188.0
73    -          
610      
148          
2      

34.62
5 

4,112,914,597 188.0
73    -          
610      
148          
2      

34.62
5 

12,980,506,547 100 95.36 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.041 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina 
Marga Bojonegoro 

Jumlah jembatan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan                    
Jumlah jembatan yang 
dilakukan rehabilitasi 

Nihil Nihil Nihil Nihil 181          
-               
2 

Buah 1,993,500,000  197,969,550  347,052,775  798,396,961 181          
-               
2 

627,493,459 181          
-               
2 

1,970,912,745 100 98.87 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.042 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Madiun 

Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan                   
Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
berat                  
Pembuat tembok 
penahan        
Pembuatan Saluran 
Dipekeras                             

Nihil Nihil Nihil Nihil 142,174   
-          

3,34         
-          

572    
1.525 

Km 12,764,275,150  543,530,300  3,094,258,050  4,264,597,711 142,1
74   -          
3,34         

-          
572    

1.525 

4,643,674,558 142,1
74   -          
3,34         

-          
572    

1.525 

12,546,060,619 100 98.29 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.043 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina 
Marga Madiun 

Jumlah jembatan yang 
dilakukan rehabilitasi                                
Jumlah jembatan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan      

Nihil Nihil Nihil Nihil 3              
-           

108 

Buah 778,724,850  66,755,700  259,661,800  414,115,059 3              
-           

108 

5,110,000 3              
-           

108 

745,642,559 100 95.75 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.044 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Pacitan 

Pembuat tembok 
penahan  Panjang jalan 
yang dilakukan 
pemeliharaan ringan                
Pembuatan Saluran 
Dipekeras   Bahu Jalan 
Dipekeras            
Pelebaran gorong-
gorong                                                    

Nihil Nihil Nihil Nihil 220    
92,27         

-             
1.213  
1,880       

1 

Km 4,107,000,000  219,028,700  413,994,200  878,080,617 220    
92,27         

-             
1.213  
1,880       

1 

2,104,556,558 220    
92,27         

-             
1.213  
1,880       

1 

3,615,660,075 100 88.04 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.045 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina 
Marga Pacitan 

Jumlah jembatan yang 
dilakukan rehabilitasi                            
Jumlah jembatan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan                    

Nihil Nihil Nihil Nihil 0              
-            

77 

Buah 140,000,000  7,276,500  68,192,000  47,569,000 0              
-            

77 

9,589,000 0              
-            

77 

132,626,500 100 94.73 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.046 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Tulungagung 

Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan                    
Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
berat                   
Pembuatan Saluran 
Dipekeras                             

Nihil Nihil Nihil Nihil 63.549     
-        

1,490       
-       

1,072 

Km 3,891,500,000  72,832,500  220,687,500  889,962,686 63.54
9     -        
1,490       

-       
1,072 

2,418,082,916 63.54
9     -        
1,490       

-       
1,072 

3,601,565,602 100 92.55 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.047 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina 
Marga Tulungagung 

Jumlah jembatan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan             Jumlah 
jembatan yang 
dilakukan pemeliharaan 
rapat                  

Nihil Nihil Nihil Nihil 71             
-              
1 

Buah 651,000,000  -  163,989,500  94,871,800 71             
-              
1 

286,755,972 71             
-              
1 

545,617,272 100 83.81 Nihil Nihil Nihil Nihil   
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Anggaran  
Renja yang di 

Evaluasi 

Realisasi 
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   1.03.0200.18.048 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Kediri 

Panjang Pembuatan 
Saluran Dipekeras                           
Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan                    
Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
berat                  
Penggantian gorong-
gorong                       

Nihil Nihil Nihil Nihil 258          
-          

121.146      
-          

3,507       
-               
3 

Km 6,440,000,000  -  155,665,587  2,112,979,006 258          
-          

121.1
46      
-          

3,507       
-               
3 

3,849,300,728 258          
-          

121.1
46      
-          

3,507       
-               
3 

6,117,945,321 100 95 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.049 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina 
Marga Kediri 

Jumlah jembatan yang 
dilakukan rehabilitasi                            
Jumlah jembatan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan                    

Nihil Nihil Nihil Nihil 3              
-            

112 

Buah 525,450,000  -  35,648,051  477,374,132 3              
-            

112 

1,200,000 3              
-            

112 

514,222,183 100 97.86 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.050 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Malang 

Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan               
Pembuatan saluran 
diperkeras       
Pembuat tembok 
penahan      Panjang 
penanganan dengan 
penunjangan jalan                                                    

Nihil Nihil Nihil Nihil 245.42     
-          

1.390                  
413    

27,530 

Km 12,490,400,000  696,209,030  1,145,952,505  3,027,291,522 245.4
2     -          
1.390                  
413    

27,53
0 

7,139,710,831 245.4
2     -          
1.390                  
413    

27,53
0 

12,009,163,888 100 96.15 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.051 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina 
Marga Malang 

Jumlah jembatan yang 
dilakukan rehabilitasi                                
Jumlah jembatan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan      

Nihil Nihil Nihil Nihil 2              
-           

121 

Buah 980,925,000  48,305,218  48,533,126  423,384,940 2              
-           

121 

459,779,550 2              
-           

121 

980,002,834 100 99.91 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.052 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Probolinggo  

Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan                    
Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
berat                   
Pembuat tembok 
penahan        
Pembuatan Saluran 
Dipekeras                             

Nihil Nihil Nihil Nihil 58,57             
-              

1,560       
-          

154        
400 

Km 3,607,904,000  76,581,570  278,340,990  487,907,481 58,57             
-              

1,560       
-          

154        
400 

2,574,911,144 58,57             
-              

1,560       
-          

154        
400 

3,417,741,185 100 94.73 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.053 Rehabilitasi/  
Pemeliharaan Jembatan 
UPT Bina Marga 
Probolinggo 

Jumlah jembatan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan      

Nihil Nihil Nihil Nihil 25 Buah 191,930,000  -  -  145,491,290 25 42,282,060 25 187,773,350 100 97.83 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.054 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Jember 

Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan                    
Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
berat                   
Jumlah 
Rehabilitasi/pelebaran 
gorong-gorong                   
Panjang penanganan 
penunjangan jalan                            

Nihil Nihil Nihil Nihil 212,315             
-              

5.461       
-               
6              
-          

68,190 

Km 9,963,000,000  396,036,065  691,893,870  1,344,537,520 212,3
15             
-              

5.461       
-               
6              
-          

68,19
0 

6,571,776,040 212,3
15             
-              

5.461       
-               
6              
-          

68,19
0 

9,004,243,495 100 90.38 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.055 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina 
Marga Jember 

Jumlah jembatan yang 
dilakukan rehabilitasi                                
Jumlah jembatan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan      

Nihil Nihil Nihil Nihil 2              
-           

149 

Buah 1,174,015,000  154,266,930  271,358,550  507,352,325 2              
-           

149 

208,059,775 2              
-           

149 

1,141,037,580 100 97.19 Nihil Nihil Nihil Nihil   
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   1.03.0200.18.056 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Banyuwangi 

Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan                    
Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
berat                  
Rehabilitasi/pelebaran 
gorong-gorong                    

Nihil Nihil Nihil Nihil 89.42            
-              

12.8         
-               
1 

Km 17,757,000,000  48,026,050  219,531,640  3,467,112,598 89.42            
-              

12.8         
-               
1 

12,272,275,163 89.42            
-              

12.8         
-               
1 

16,006,945,451 100 90.14 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.057 Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina 
Marga Banyuwangi  

Jumlah jembatan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan            Jumlah 
jembatan yang 
dilakukan rehabilitasi                                 

Nihil Nihil Nihil Nihil 110              
-              
2 

Buah 559,065,000  3,751,500  -  123,110,650 110              
-              
2 

420,554,950 110              
-              
2 

547,417,100 100 97.92 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.058 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jalan UPT Bina Marga 
Pamekasan 

Panjang jalan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan                
Pembuatan saluran 
Diperkeras                
Pembuatan tembok 
penahan   Bahu jalan 
Diperkeras              
Penggantian Gorong-
gorong                

Nihil Nihil Nihil Nihil 284.195            
-              

1.250         
395               

3.465 
0,800 

Km 20,060,208,000  740,783,333  1,228,315,558  5,288,932,976 284.1
95            
-              

1.250         
395               

3.465 
0,800 

11,761,135,777 284.1
95            
-              

1.250         
395               

3.465 
0,800 

19,019,167,644 100 94.81 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.059 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 
Jembatan UPT Bina 
Marga Pamekasan 

Jumlah jembatan yang 
dilakukan rehabilitasi                                
Jumlah jembatan yang 
dilakukan pemeliharaan 
ringan      

Nihil Nihil Nihil Nihil 1              
-           

146 

Buah 1,432,000,000  71,322,700  89,213,850  553,177,660 1              
-           

146 

631,546,000 1              
-           

146 

1,345,260,210 100 93.94 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.060 Perencanaan 
Pengawasan Perbaikan 
Jalan Akibat Pemanfaatan 
RUMIJA\r\n 

  Nihil Nihil Nihil Nihil  Km 346,000,000  -  -  59,361,500  265,328,800  324,690,300 100 93.84 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.18.064 Mobilisasi Alat Berat untuk 
Kegiatan Pemeliharaan 
Jalan  

Terlaksananya mobilsasi 
untuk pemeliharaan 
jalan dan jembatan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12  875,000,000  30,954,800  595,186,900  182,972,500 12 (24,110,100) 12 785,004,100 100 89.71 Nihil Nihil Nihil Nihil   

 Meningkat-
kan jalan 
provinsi 
yang 
menjamin 
kendaraan 
dapat 
berjalan 
dengan 
cepat, 
aman dan 
nyaman 

1.03.0200.20. Program Inspeksi 
Kondisi Jalan dan 
Jembatan 

Presentase 
Kemantapan Jalan 
Provinsi 

Nihil Nihil Nihil Nihil  % 4,135,000,000  -  161,048,800  1,225,502,540  2,406,652,310  3,793,203,650 100 91.73 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.20.001 Inspeksi kondisi jalan Pengumpulan Data 
Jalan (RCS)  
Pembuatan Legger jalan 
Provinsi Jawa Timur                                
Pengadaan Weight In 
Motion (WIM)                                           
Pengumpulan Data 
Kerataan Jalan Provinsi                                      
Pengolahan dan Analisa 
Data Survey Lalu Lintas                      
Survey Lalu Lintas di 
Seluruh Jawa Timur 

Nihil Nihil Nihil Nihil 2              
8              
-              
1                  
-               
1                     
-                     
1                   
-               
1 

Dok 2,810,000,000  -  - 1             
4             
-              
-                  
-               
1                     
-                     
1                   
-               
1 

838,119,500 1             
4             
-              
-                  
-               
1                     
-                     
1                   
-               
1 

1,752,761,000 2              
8              
-              
1                  
-               
1                     
-                     
1                   
-               
1 

2,590,880,500 100 92.20 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.20.002 Inspeksi kondisi jembatan Jumlah Pengumpulan 
Data Jembatan Provinsi     

Nihil Nihil Nihil Nihil 4 Dok 200,000,000  -  -  -  198,040,150 4 198,040,150 100 99.02 Nihil Nihil Nihil Nihil   
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No Sasaran 
Renja 

Kode Program/ 
Kegiatan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 

Program/ Kegiatan 

Target 
Renstra 

SKPD Pada 
Tahun 2009 

s/d 2014 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

SKPD 2009 
s/d Renja 

SKPD Tahun 
2013 

Target Kinerja dan Anggaran  
Renja SKPD Tahun 2014 

 Realisasi Kinerja Pada Triwulan  

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran  
Renja SKPD Yang di 

Evaluasi 

Target 
Capaian 

Kinerja dan 
dan Realisasi 

Anggaran  
Renja yang di 

Evaluasi 

Realisasi 
Kinerja dan 
Anggaran  

Renstra SKPD 
s/d Tahun 
2014 Akhir 

Tahun  
Pelaksanaan 
Renja SKPD 

Tingkat 
Capaian 

Kinerja dan 
Anggaran  
Renstra 

SKPD s/d 
tahun 2014 

(%) 

Ket 
 I   II   III   IV  

1 2 3  4  
 5   6   7  8 9 10 11  12=8+9+10+11   13=12/7x100   14=6+12   15=14/5x100  

16 
 K   Rp   K   Rp   K  Rp   Rp  K  Rp  K  Rp  K  Rp  K  Rp   K   Rp   K   Rp   K   Rp   K   Rp  

   1.03.0200.20.010 Kajian dan Penelitian Jumlah kegiatan kajian 
penelitian 

Nihil Nihil Nihil Nihil 6 Kegiat. 1,125,000,000  -  161,048,800  387,383,040  455,851,160 6 1,004,283,000 100 89.27 Nihil Nihil Nihil Nihil   

 Meningkat 
kan jalan 
provinsi 
yang 
menjamin 
kendaraan 
dapat 
berjalan 
dengan 
cepat, 
aman dan 
nyaman 

1.03.0200.23. Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan 

Presentase 
Kemantapan Jalan 
Provinsi  

Nihil Nihil Nihil Nihil   56,426,951,000  99,555,250  1,988,885,000  10,695,710,000  40,979,691,886  53,763,842,136  95.28 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.23.004 Pengadaan alat-alat berat Jumlah pengadaan alat 
berat   Jumlah 
pengadaan alat 
angkutan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 41              
29 

Buah 52,237,000,000  -  1,510,800,000  10,336,400,000 41              
29 

38,163,221,996 41              
29 

50,010,421,996 100 95.74 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.23.006 Pengadaan alat-alat ukur 
dan bahan laboratorium 
kebinamargaan 

Jumlah pengadaan alat 
laboratorium 

Nihil Nihil Nihil Nihil 158 Buah 1,500,000,000  -  188,760,000  140,239,000 158 1,124,899,000 158 1,453,898,000 100 96.93 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan 
alat-alat berat 

Jumlah pemeliharaan 
berat alat berat                                                  
Penggantian suku 
cadang                     
Jumlah pemeliharaan 
ringan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 12            
-              

62             
32 

Buah 1,039,951,000  -  252,374,000  184,701,000 12            
-              

62             
32 

227,403,000 12            
-              

62             
32 

664,478,000 100 63.90 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.23.012 Rehabilitasi/pemeliharaan 
alat-alat ukur dan bahan 

Jumlah peralatan yang 
di sertifikasi kalibrasi                                                
pengadaan bahan kimia 
untuk laboratorium                                    
Jumklah alat ukur 
laboratorium yang 
dilakukan pemeliharaan 

Nihil Nihil Nihil Nihil 17             
-              
4                              
-                           

17 

Buah 150,000,000  99,555,250  22,643,000  16,820,000 17             
-              
4                              
-                           

17 

10,645,040 17             
-              
4                              
-                           

17 

149,663,290 100 99.78 Nihil Nihil Nihil Nihil   

   1.03.0200.23.031 Penelitian Laboratorium 
Bidang Jalan 

 Jumlah Kegiatan 
penelitian  

Nihil Nihil Nihil Nihil 5 Kegiat. 1,500,000,000  -  14,308,000  17,550,000 5 1,453,522,850 5 1,485,380,850 100 99.03 Nihil Nihil Nihil Nihil   
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